

ごみ処理基本計画改定スケジュール

資料3-1

年度	年	月	区分	内容
26	26	8	第1回廃棄物対策審議会	・委員の委嘱 ・正副会長の選任 ・秦野市のごみの現状について
		11	第2回廃棄物対策審議会	・施設見学(伊勢原清掃工場、栗原一般廃棄物最終処分場、はだのクリーンセンター)
27	27	6	第3回廃棄物対策審議会	・委員の委嘱(新規委員) ・今後の進め方 ・ごみ処理の現状・現行事業の進捗状況について ・人口とごみの将来予測について ・基本理念・基本方針について ・事業系ごみの減量、資源化策について
		10	第4回廃棄物対策審議会	・数値目標について ・生ごみ減量施策・家庭ごみの有料化の検討について(視察)
		12	第5回廃棄物対策審議会	・一般廃棄物最終処分場の更新について ・個別事業の見直しについて(事業の強化・見直し・完了・未着手・新規)
		2	第6回廃棄物対策審議会	・個別事業の見直しについて(事業の強化・見直し・完了・未着手・新規) ・総括
28	28	4	ごみ質組成分析調査(春季)	
			第1回ごみ処理基本計画策定等相互調整会議	・秦野市伊勢原市環境衛生組合及び伊勢原市との調整
			第1回ごみ処理基本計画策定等相互調整会議検討部会	
		5	第2回ごみ処理基本計画策定等相互調整会議検討部会	・ごみ処理基本計画(案)及び新規追加項目等について
			第7回廃棄物対策審議会	・委員の委嘱(新規委員) ・ごみ処理基本計画の検証報告 ・ごみ処理基本計画見直し骨子案について
		7	第8回廃棄物対策審議会 ごみ質組成分析調査(夏季)	・ごみ処理基本計画見直し素案の検討
		8	審議会委員の任期満了	現行:平成26年8月26日～平成28年8月25日
			委員の委嘱	任期:平成28年8月26日～平成30年8月25日
		9	第2回ごみ処理基本計画策定等相互調整会議	・ごみ処理基本計画(原案)の確認について
			第9回廃棄物審議会	・ごみ処理基本計画改定素案の検討について
		10～11	Webアンケート	・今後のごみ行政に関するアンケートを実施
		11	定例部長会議へ報告	・ごみ処理基本計画(案)について
			議員連絡会へ報告	・ごみ処理基本計画(案)について
		11～12	パブリックコメント	・ごみ処理基本計画(案)について
		12	第10回廃棄物審議会	・ごみ処理基本計画改定案に対するパブリックコメント等の反映
・ごみ処理基本計画最終案について				
29	2	第3回ごみ処理基本計画策定等相互調整会議	湘南西ブロックごみ処理広域化実施計画の確認	
	3	ごみ処理基本計画改定		

ごみ処理基本計画改定の流れ

平成18年12月策定 → 平成24年3月改定(平成23年度) → 平成29年3月改定(平成28年度) → 平成34年3月最終(平成33年度)