

郵便局開局までのスケジュール(案)

平成24年2月1日 公共施設再配置推進課作成

実施項目	H23年度							H24年度												
	9月	10月	11月	12月	H24.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25.1月	2月	3月	
郵便局株式会社	賃料等賃貸借条件案作成、支社内手続準備	→																		
	賃料等賃貸借条件案を秦野市へ提示		→																	
	秦野市での条件検討(約1ヶ月と想定)			→																
	社内手続き(決裁・設計・工事準備等)				→															
	工期											→								
	一般周知												→							
	開局準備												→	→						
	開局													→	→					
	秦野市	賃貸条件方針決定		→																
予算計上			WG	PT	本	部	会													
議会議決																				
契約・協定締結																				
財産処分・起債繰上げ償還手続き																				
証明書発行業務																				

WG・PT
本
部
会

利用団体
説明会

WG・PT
本
部
会

利用団体
説明会

予算
局
指
定

局
指
定

契
約

契
約

契
約

工
事

工
事

研
修

研
修

開
始

開
始

開
始