

シンボル事業①の今後のスケジュールの一例

平成23年10月19日 公共施設再配置推進課作成

年度	内 容	
	民間の活用	従来の手法
平成23年度	ワーキンググループ等による建設手法等の検討	
平成24年度	ワーキンググループ等による事業内容の検討	
	市民等の意見の聴取	
	事業提案等の募集	基本設計
平成25年度	プロポーザルの実施	実施設計
	建設工事着工	
平成26年度	建設工事完成	
平成27年度	(解体)	