

シンボル事業③調整ワーキンググループ開催スケジュール案

平成23年7月1日 公共施設再配置推進課作成

WG	年月	平成23年度									平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					3月
シンボル事業③ WG		第1回 課題抽出	各課のスケジュール	第2回 確認	9月 予算内容等の PT開催	第3回 進捗確認 の詰め		第4回 進捗確認		第5回 進捗確認		随時 事業実行	随時 事業実行	随時 事業実行	随時 事業実行