

令和 2 年度秦野市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 2 6 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事 業 名	予算計上額	支 払 義 務	令 和 3 年 度	左の財源内訳				不 用 額	令和3年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
				発 生 額	繰 越 額	国県補助金	企業債	その他	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	汚水枝線管きょ整備事業費 （第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事（今泉1工区）） 【下水道施設課】	円 21,160,000	円	円 21,160,000	円 4,500,000	円 16,600,000	円	円 60,000	円	円	合併発注している土地区画整理事業において、地権者との調整に、不測の日数を要したことにより、年度内の完成が見込めないため
		雨水枝線管きょ整備事業費 （第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事（第3工区）） 【下水道施設課】	125,000,000		125,000,000	34,700,000	90,300,000					当初想定していた土質と異なっていたこと、また、迂回路とする私道の地権者の相続人等との調整に不測の日数を要したことにより、年度内の完成が見込めないため
		雨水枝線管きょ整備事業費 （第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事（第4工区）） 【下水道施設課】	94,000,000		94,000,000	23,500,000	70,500,000					国の令和2年度第3次補正予算を活用し、令和3年度に予定していた事業を前倒して実施するが、年度内の完成が見込めないため
		酒匂川流域下水道整備事業負担金 【経営総務課】	2,336,000	1,766,000	564,000		400,000	128,000	36,000	6,000		県が市町村からの負担金を受けて実施する事業について、国の令和2年度第3次補正予算を活用し、令和3年度に繰り越して実施するため
		伊勢原市事務委託建設負担金 【経営総務課】	76,728,000	63,656,799	11,030,000		11,000,000		30,000	2,041,201		伊勢原市が本市からの負担金を受けて実施する事業について、新型コロナウイルス感染症の影響で整備が遅れたことに伴い、繰り越して実施するため
合 計			319,224,000	65,422,799	251,754,000	62,700,000	188,800,000	128,000	126,000	2,047,201		

令和 3 年 6 月 3 日提出

秦野市長 高 橋 昌 和