

部長会議付議事案書（協議）

（平成29年11月2日）

提案課名 資産経営課

報告者名 草山 一郎


事案名	庁舎事務室等の配置替え計画の変更について	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">有</div> <p style="margin: 5px 0;">資料</p> <p style="margin: 5px 0; text-align: center;">無</p>																												
提案趣旨	<p>本庁舎耐震改修事業に合わせて実施している庁舎事務室等の配置替え計画につきまして、見直す必要が生じたため、変更するものです。</p>																													
概要	<p>1 変更理由</p> <p>(1) 危機管理体制の強化 平成29年1月に実施した秦野市災害対策本部運営訓練において、講堂及び3A会議室では、本部スペースが不足していることが判明したこと。</p> <p>(2) 児童等支援体制の強化 保健福祉センターに健康づくり課が設置する子育て世代包括支援センターとの一体化等、児童等に対する支援体制の強化を求められていること。</p> <p>2 主な変更内容（詳細は資料のとおり）</p> <p>(1) 危機管理体制の強化 西庁舎3階を危機管理部門専用フロアにする。</p> <p>(2) 児童等支援体制の強化 当初計画で移転予定であった「こども若者相談担当」を保健福祉センター内に留める。</p>																													
経過	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">平成28年</td> <td style="width: 10%;">2月</td> <td>部長会議で庁舎事務室等の配置変更等について協議、決定</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">7月</td> <td>第3工区の事務室移転の打ち合わせ会（関係各課）及び庁内調整（ヒアリング）、土日開庁の調整</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">8月</td> <td>第2工区及び第3工区の事務室の移転を関係各課へ通知、本庁舎耐震補強等改修工事の契約及び着手等</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">9月</td> <td>第1工区着工に伴う本庁舎1階各課の引越し</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>平成29年</td> <td>5月</td> <td>第1工区完了に伴う本庁舎1階各課の引越し（戻り）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">5月</td> <td>第2工区着工に伴う本庁舎2階各課の引越し</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">10月</td> <td>配置替え計画の変更に伴う関係各課との調整</td> </tr> </table>		1	平成28年	2月	部長会議で庁舎事務室等の配置変更等について協議、決定	2	"	7月	第3工区の事務室移転の打ち合わせ会（関係各課）及び庁内調整（ヒアリング）、土日開庁の調整	3	"	8月	第2工区及び第3工区の事務室の移転を関係各課へ通知、本庁舎耐震補強等改修工事の契約及び着手等	4	"	9月	第1工区着工に伴う本庁舎1階各課の引越し	5	平成29年	5月	第1工区完了に伴う本庁舎1階各課の引越し（戻り）	6	"	5月	第2工区着工に伴う本庁舎2階各課の引越し	7	"	10月	配置替え計画の変更に伴う関係各課との調整
1	平成28年	2月	部長会議で庁舎事務室等の配置変更等について協議、決定																											
2	"	7月	第3工区の事務室移転の打ち合わせ会（関係各課）及び庁内調整（ヒアリング）、土日開庁の調整																											
3	"	8月	第2工区及び第3工区の事務室の移転を関係各課へ通知、本庁舎耐震補強等改修工事の契約及び着手等																											
4	"	9月	第1工区着工に伴う本庁舎1階各課の引越し																											
5	平成29年	5月	第1工区完了に伴う本庁舎1階各課の引越し（戻り）																											
6	"	5月	第2工区着工に伴う本庁舎2階各課の引越し																											
7	"	10月	配置替え計画の変更に伴う関係各課との調整																											

今 後 の 進 め 方	1	平成29年11月末	文書法制課及び選挙管理委員会事務局の第3工区先行移転
	2	〃	12月末～平成30年1月 第2工区完了に伴う本庁舎2階各課の引越し（戻り）
	3	平成30年1月～2月	西庁舎3階災害対策本部室等の改修工事及び什器搬入
	4	〃	1月末 第3工区着工に伴う本庁舎3階各課等の引越し （西庁舎3階及び教育庁舎1階へ移転）
	5	〃	7月以降 第3工区完了に伴う本庁舎3階各課の引越し（戻り）及びそ れに伴う事務室等の配置変更（本庁舎3階、西庁舎3階、教 育庁舎1階及び2階）


西庁舎事務室等の配置

(新)

(旧)





□ …当初計画 ■ …配置変更箇所



□ …当初計画

本庁舎事務室等の配置



部長会議付議事案書（協議・報告）

(平成29年11月2日)

提案課名 契約課 都市整備課
 報告者名 渋谷 寛 高橋 邦彦

事案名	工事請負契約の締結について		資料 有
提案趣旨	<p>「平成29年度鶴巻温泉駅南口周辺駅前広場整備工事」について、本年10月30日に契約締結しましたので、報告するものです。</p> <p>なお、本案件は、契約金額が1億円以上1億5千万円未満であるため、「秦野市議会との先例・申し合わせ」第5第2項に基づき、議員連絡会に報告するものです。</p>		
概要	<p>今年度末の供用開始を目指している鶴巻温泉駅南口周辺整備事業の一環である本工事は、駅前広場の最終仕上げである車道・歩道舗装、照明設備及び広場修景施設等を施工するものです。</p> <p>この工事により歩行者が安全・安心・快適な移動が可能なバリアフリー対応の施設となります。</p>		
経過	<p>(1) 平成29年10月4日 入札公告</p> <p>(2) 平成29年同月24日 開札</p> <p>(3) 平成29年同月30日 契約締結</p> <p>契約締結事業者 秦野市南矢名1314番地7 有限会社ミツヨシ建設 代表取締役 太田 勇</p>		
今後の進め方	<p>(1) 平成29年11月13日 議員連絡会で報告</p> <p>(2) 平成30年3月下旬 供用開始予定</p>		

平成29年11月2日
財 務 部 契 約 課
都 市 部 都 市 整 備 課

工事請負契約の締結について

- 1 工 事 名
平成29年度鶴巻温泉駅南口周辺駅前広場整備工事
- 2 工 事 場 所
秦野市鶴巻南一丁目地内
- 3 契 約 方 法
条件付き一般競争入札による契約
- 4 契 約 金 額
123,120,000円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額9,120,000円)
- 5 契 約 事 業 者
秦野市南矢名1314番地7
有限会社ミツヨシ建設
代表取締役 太 田 勇
- 6 契 約 締 結 日
平成29年10月30日
- 7 工 期
平成29年10月31日から平成30年3月16日まで
- 8 工 事 概 要
工事面積 2,520平方メートル
 - (1) 舗装工
ア 車道舗装面積 1,105平方メートル
イ 歩道舗装面積 1,106平方メートル
 - (2) 照明工
ア LED道路灯 9本
イ LED街路灯 2本
 - (3) 施設工
ア シェルター施設 1箇所
イ 安全及び休憩施設等 一式

- (4) 擁壁工
 小型重力式擁壁工 23メートル
- (5) 縁石工
 ア 歩車道境界 163メートル
 イ 地先境界 141メートル
- (6) 植栽工
 ア 高木（エドヒガン） 1本
 イ 高木（イロハモミジ） 1本
- (7) 通信設備工 一式
- (8) 付帯工 一式

9 入札の結果

- (1) 開札執行日 平成29年10月24日
- (2) 入札参加者数 12者
- (3) 予定価格 121,538,000円
- (4) 最低制限価格 103,474,886円

入札金額	決定区分	事業者名
102,480,250円	失格	株式会社クズハ建設
102,583,100円	失格	株式会社みどりや
102,686,800円	失格	株式会社稲元興業
102,893,350円	失格	有限会社諸星建設
102,997,050円	失格	有限会社三貴建設
103,100,750円	失格	株式会社成瀬
103,307,300円	失格	株式会社東開造園土木
103,307,300円	失格	株式会社菊正建設
103,411,000円	失格	株式会社関野建設
114,000,000円	落札	有限会社ミツヨシ建設
114,500,000円		株式会社興栄建設
115,000,000円		株式会社アイエス

※金額は全て税抜で表示

※「失格」は、最低制限価格未満のため


10 位置図

3ページのとおり

11 平面図

4ページのとおり

位置図



鶴巻温泉病院

公園

弘法の里湯

市立宮永岳彦
記念美術館

鶴巻交番

鶴巻温泉駅

小田急電鉄
小田原線

J A はだの
鶴巻支店

鶴巻郵便局

工事場所

平面図

駅前広場舗装面積 $A = 2,211\text{m}^2$ (車道: $1,105\text{m}^2$ 歩道: $1,106\text{m}^2$)

シェルター施設

鶴巻北二丁目

LED道路灯 $N = 9$ 本

LED街路灯 $N = 2$ 本

高木 (エドヒガン)

高木 (イロハモミジ)

工事面積 $A = 2,520\text{m}^2$

部長会議付議事案書（協議・報告）

（平成29年11月2日）

提案課名 契約課 道路整備課

報告者名 渋谷 寛 小林 勝

事案名	工事請負契約の変更について	資料 有																
提案趣旨	<p>秦野駅北口ペDESTリアンデッキ設置工事（平成28年度継続費設定）の契約工期について、工期末を平成29年11月30日から平成30年3月16日までの106日間延長するものです。なお、本工事は隣接する大秦ハイツマンションと秦野駅を結ぶペDESTリアンデッキ工事であり主要な公共施設の整備に当たることから議員連絡会に報告するものです。</p>																	
概要	<p>秦野駅北口ペDESTリアンデッキ工事（以下「本工事」という。）は、隣接する大秦ハイツマンション建替事業と完成時期を合わせるため、工期末を本年11月30日とし、議会の議決を得て、昨年10月5日に契約を締結しました。</p> <p>本工事は大秦ハイツマンション建替事業と密接な関係にあることから双方の現場の完成時期を合わせる必要があり、工事の着手以降、マンション建替事業と工程調整を行いながら工事を進めてきましたが、詳細な工程調整を行った結果、桁架設工の作業を当初の5月上旬から8月中旬以降に変更する必要が生じました。</p> <p>そのため、本工事の工期末を当初の平成29年11月30日から106日間延長し、平成30年3月16日とするものです。</p>																	
経過	<table border="0"> <tr> <td>(1) 平成28年10月5日</td> <td>議会の議決、本契約として成立</td> </tr> <tr> <td>(2) 平成28年12月</td> <td>ペDESTリアンデッキの製作、照査</td> </tr> <tr> <td>(3) 平成29年1月</td> <td>桁の製作着手</td> </tr> <tr> <td>(4) 平成29年3月</td> <td>杭基礎完了</td> </tr> <tr> <td>(5) 平成29年4月</td> <td>工程調整による桁架設時期変更</td> </tr> <tr> <td>(6) 平成29年5月</td> <td>エスカレーターピット設置</td> </tr> <tr> <td>(7) 平成29年7、8月</td> <td>下水道工事施工</td> </tr> <tr> <td>(8) 平成29年9月</td> <td>桁架設</td> </tr> </table>		(1) 平成28年10月5日	議会の議決、本契約として成立	(2) 平成28年12月	ペDESTリアンデッキの製作、照査	(3) 平成29年1月	桁の製作着手	(4) 平成29年3月	杭基礎完了	(5) 平成29年4月	工程調整による桁架設時期変更	(6) 平成29年5月	エスカレーターピット設置	(7) 平成29年7、8月	下水道工事施工	(8) 平成29年9月	桁架設
(1) 平成28年10月5日	議会の議決、本契約として成立																	
(2) 平成28年12月	ペDESTリアンデッキの製作、照査																	
(3) 平成29年1月	桁の製作着手																	
(4) 平成29年3月	杭基礎完了																	
(5) 平成29年4月	工程調整による桁架設時期変更																	
(6) 平成29年5月	エスカレーターピット設置																	
(7) 平成29年7、8月	下水道工事施工																	
(8) 平成29年9月	桁架設																	
今後の進め方	<table border="0"> <tr> <td>(1) 平成29年11月13日</td> <td>議員連絡会で報告</td> </tr> <tr> <td>(2) 平成30年1月以降</td> <td>ペDESTリアンデッキのタイル舗装、歩道部の復旧完成を目指す。</td> </tr> </table>		(1) 平成29年11月13日	議員連絡会で報告	(2) 平成30年1月以降	ペDESTリアンデッキのタイル舗装、歩道部の復旧完成を目指す。												
(1) 平成29年11月13日	議員連絡会で報告																	
(2) 平成30年1月以降	ペDESTリアンデッキのタイル舗装、歩道部の復旧完成を目指す。																	

平成 29 年 11 月 2 日
財 務 部 契 約 課
建 設 部 道 路 整 備 課

工事請負契約の変更について

1 工 事 名

秦野駅北口ペDESTリアンデッキ設置工事（平成 28 年度継続費設定）

2 工 事 場 所

秦野市今川町地内

3 契約の相手方

横浜市中区本町五丁目 49 番地

古河産機システムズ株式会社横浜営業所

所長 末永 生一

4 変 更 内 容

(1) 当初工期

平成 28 年 10 月 5 日から平成 29 年 11 月 30 日まで

(2) 変更後工期

平成 28 年 10 月 5 日から平成 30 年 3 月 16 日まで

5 変更理由

大秦ハイツマンション建替事業と本工事が密接な関係にあることから双方の現場の完成時期を合わせる必要があり、詳細な工程調整を行った結果、桁架設工の作業を本年 5 月上旬から 8 月下旬としたため、工期の延長をするものです。

6 今後のスケジュール

(1) 11 月から 12 月期

エスカレーター、化粧カバー及びシェルターの設置


(2) 1 月期

デッキタイル舗装、防護柵の設置

(3) 1 月から 3 月期

歩道部縁石、側溝及び舗装工事

- 7 位置図
3ページのとおり
- 8 平面図
4ページのとおり



ペDESTリアンデッキ一般図

