

部長会議付議事案書（報告）

(令和7年8月1日)

提案課名 契約検査課 下水道施設課

報告者名 荘司 清美 守屋 仁

事案名	工事請負契約の締結について	資料 有
提案趣旨	「令和7年度第1号公共下水道大根第10-1雨水幹線更新工事」について、本年7月25日に契約を締結しましたので、報告するものです。 本案件は、契約金額が1億円以上であるため、「秦野市議会の先例・申し合わせ」第5第2項に基づき、議員連絡会に報告します。	
概要	1 起工理由 本工事は、公共下水道施設整備計画に基づき、鶴巻地内に位置し、老朽化している大根第10-1雨水幹線の更新工事を行うものです。 2 入札参加資格要件 競争入札参加資格者名簿に土木一式工事の登録、特定建設業許可があり、経営事項審査総合評定値*が700点以上の者（所在地要件：市内本店） ※ 公共工事の受注に必要な資格審査で、経営規模などをもとに数値化される。 3 契約金額 155,491,380円（税込み） 141,355,800円（税抜き） 4 契約締結事業者 神奈川県秦野市曾屋1番地の3 株式会社クズハ建設 代表取締役 古谷 利夫 5 契約締結日 令和7年7月25日 6 工事概要及び入札結果等 資料のとおり	
経過	令和7年7月 2日 入札公告 〃 7月22日 開札 設計金額157,220,000円（税抜き） 〃 7月25日 契約締結日 〃 7月28日 着手日	
今後の進め方	令和7年8月18日 議員連絡会への報告 令和8年3月13日 工期末	

工事請負契約の締結について

令和 7 年 8 月 1 日

総務部契約検査課

上下水道局下水道施設課

1 工 事 名

令和 7 年度第 1 号公共下水道大根第 1 0 - 1 雨水幹線更新工事

2 工 事 場 所

秦野市鶴巻地内外

3 契 約 方 法

条件付き一般競争入札による契約

4 契 約 金 額

1 5 5, 4 9 1, 3 8 0 円

(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 1 4, 1 3 5, 5 8 0 円)

5 契約の相手方

神奈川県秦野市曾屋 1 番地の 3

株式会社クズハ建設

代表取締役 古谷 利夫

6 契 約 締 結 日

令和 7 年 7 月 2 5 日

7 工 期

令和 7 年 7 月 2 8 日から令和 8 年 3 月 1 3 日まで

8 工 事 概 要

本工事は、公共下水道施設整備計画に基づき、鶴巻地内に位置し、老朽化している大根第 1 0 - 1 雨水幹線の更新工事を行うものです。

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 工事延長 | 5 7 メートル |
| (2) 内径 1, 6 5 0 ミリメートル管布設工 | 管長 4 3 メートル |
| (3) 仮設工 | 一式 |
| (4) 地盤改良工 | 一式 |
| (5) 仮排管設置工 | |
| ア 内径 6 0 0 ミリメートル管布設工 | 管長 5 7 メートル |
| イ マンホール設置工 (2 号 : 1) | 1 箇所 |

- (6) ボックスカルバート設置工 6メートル
(7) 付帯工 一式

9 入札の結果

- (1) 開札執行日 令和7年7月22日
(2) 入札参加者数 8者
(3) 設計金額（事前公表） 157,220,000円
(4) 予定価格（事後公表） 157,062,000円
(5) 最低制限価格（事後公表） 141,355,800円
(6) 開札の結果

番号	入札金額(円)	決定区分	事業者名
1	140,082,300	最低制限価格未満	(株) 菊正建設
2	140,224,500	最低制限価格未満	(有) 森環境開発
3	140,365,800	最低制限価格未満	(株) 稲元興業
4	140,648,400	最低制限価格未満	(株) 水野建設
5	140,931,900	最低制限価格未満	(株) みどりや
6	141,073,200	最低制限価格未満	(株) 関野建設
7	141,355,800	落札	(株) クズハ建設
8	154,075,600		(株) 成瀬

※ 金額は全て税抜きで表示

10 位置図

4ページのとおり

11 平面図等


5ページのとおり

位置図




平面図 縮尺1:250

No. 18+9.860~No. 21+8.550




縦断面図 縦1:100
S=横1:250

No. 18+9.860~No. 21+8.550



標準断面図 S=1:100



工事場所	令和7年度 第1号公共下水道 大根第10-1雨水幹線更新工事		
図面名	平面・縦断面図(本管)		
縮尺	図示	図面番号	1/5
設計年月日	令和7年6月 日		
監 査	課 長	監 査	印 図
神奈川県秦野市上下水道局下水道施設課			