資料２

令和７年10月17日　生涯学習課作成

【Ｒ７年間スケジュール】

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
簡易図面の作成						簡易図面作成						
庁内調整			建替え後のレイアウト、複合化機能及び児童館機能等の庁内調整				第２回学校施設との複合化ＰＴ・ＧＷ合同会議					
政策会議				事案提出〆9/18		政策部長調整会議10/3	政策会議付議10/17					
公民館運営協議会												
地盤調査									工期			

【全体スケジュール】

項　目	Ｒ８				Ｒ９				Ｒ１０			
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
地域、学校、公民館運営協議会等との意見交換	公民館運営協議会		公運協	公運協	公運協		公運協					
既存建物解体												
発掘調査												
議会対応		９月議会（補正（債務負担行為設定））										
工事契約事務			プロポ公募、1次審査、プレゼン、2次審査、事業者決定									
設計												
施工												