郵便局開局までのスケジュール（案）

平成２３年１１月１日　公共施設再配置推進課作成

	実施項目	H23年度							H24年度											
		９月	１０月	１１月	１２月	H24.1月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	H25.1月	２月	３月
郵便局株式会社	賃料等賃貸借条件案作成、支社内手続準備																			
	賃料等賃貸借条件案を秦野市へ提示																			
	秦野市での条件検討（約1ヶ月と想定）																			
	社内手続き（決裁・設計・工事準備等）																			
	工期																			
	一般周知																			
	開局準備																			
	開局																			
秦野市	賃貸条件方針決定		WG	PT	本部会	利用団体説明会														
	予算計上																			
	議会議決							予算局指定												
	契約							契約												
	財産処分・起債繰上げ償還手続き																			
	証明書発行業務											工事	研修	開始						