
1

令和 4 年 2 月 17 日 下水道施設課作成

公共下水道施設整備計画における令和３年度の実績(見込み)等について

１ 計画と実施（見込み）との比較

公共下水道施設整備計画は、大別すると５つの事業から構成されて

いますが、施設整備（ハード）については管きょ整備事業、管きょ耐震

化・更新事業、施設耐震化・更新事業の３つの事業があり、それぞれの

事業について、計画に対する実績(見込み)について集計・比較しまし

た。

１ 管きょ整備事業

汚水管きょについては、秦野駅南部土地区画整理事業区域をはじ

め、新東名秦野丹沢サービスエリア区域等の整備を行いましたが、

県立秦野戸川公園については、公園管理者との協議に時間を要し令

和４年度に整備を見送りました。そのため、達成率が低くなってい

ます。

雨水管きょについては、室川第９雨水枝線整備工事をはじめ、全

ての工事を予定どおり完了することができる見込みです。

区 分 計画 実績（見込み） 達成率

汚水管きょ 56.9ha 20.8ha 36.6％

雨水管きょ 261.0ｍ 261.0ｍ 100.0％

２ 管きょ耐震化・更新事業

防災拠点となる広域避難所及び医療拠点からの汚水を、大規模地

震時にも継続して浄水管理センターで処理するための管路耐震に

ついて、計画した区間の全てを完了することができる見込みです。

また、管きょ等の老朽化に伴う更新工事につきましても、計画し

た工事を予定どおり完了することができる見込みです。

区 分 計画 実績（見込み） 達成率

汚水管きょ 1,273.0ｍ 1,273.0ｍ 100.0％

雨水管きょ 20.0ｍ 20.0ｍ 100.0％
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３ 施設耐震化・更新事業

浄水管理センター機械棟の耐震補強に併せ、供用開始当初から稼

働している受変電設備及び自家発電設備の更新を令和２年度から

令和４年度までの３箇年で計画していましたが、入札不調等により

今年度の出来高が見込めず、一部を来年度へ繰越す予定です。その

ため、達成率が低くなっています。

また、鶴巻中継ポンプ場及び大根川ポンプ場については、計画し

た工事を予定どおり完了することができる見込みです。

事業費：百万円

計画 実績（見込み） 達成率

浄水管理センター 172.6 50.0 29.0％

鶴巻中継ポンプ場 15.0 15.0 100.0％

大根川ポンプ場 10.0 10.0 100.0％

２ 実績（見込み）等に基づく今後の施設整備計画について

令和３年度の事業については、一部来年度への繰越しが見込まれる

ものの、来年度末には令和４年度計画分も含め確実に執行することを

見込んでいます。

今後も施設の耐震化と老朽化に伴う更新では、専門的なノウハウを

兼ね備えた日本下水道事業団に工事委託するとともに、国の社会資本

整備総合交付金を有効に活用し、公共下水道施設整備計画に位置付け

た事業を着実に進めてまいります。

また、来年度以降も各事業の計画と実績を確認しながら、変化する

状況や環境に対応するため、現行の施設整備計画の修正及び補完（ロ

ーリング）に取り組んでいきます。



令和３年度 公共下⽔道施設整備計画・実績（⾒込み）⼀覧表

実績
(見込み)

事業費 施工延長

事業費（百万円） 646.0 646.0 100.0%

56.9 ha 20.8 ha 36.6%

154.0 154.0 100.0%

56.9 ha 20.8 ha 36.6%

154.0 154.0 100.0%

261.0 m 261.0 m 100.0%

492.0 492.0 100.0%

室川第9雨水枝線ほか 261.0 ｍ 261.0 ｍ 100.0%

492.0 492.0 100.0%

延長 1,293.0 ｍ 1,293.0 ｍ 100.0%

事業費（百万円） 159.6 159.6 100.0%

1,273.0 ｍ 1,273.0 ｍ 100.0%

113.6 113.6 100.0%

873.0 ｍ 873.0 ｍ 100.0%

39.0 39.5 101.3%

曽屋弘法区画整理 400.0 ｍ 400.0 ｍ 100.0%

74.6 74.1 99.3%

20.0 ｍ 20.0 ｍ 100.0%

46.0 46.0 100.0%

20.0 ｍ 20.0 ｍ 100.0%

46.0 46.0 100.0%

事業費（百万円） 197.6 75.0 38.0%

172.6 50.0 29.0%

機械棟(建築)

4.0 0.0 0.0%

自家発電設備

高圧受変電設備 168.6 50.0 29.7%

15.0 15.0 100.0%

10.0 10.0 100.0%

事業費（百万円）総計 1,003.2 880.6 87.8%

幹線管きょ

3 大根川ポンプ場
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2 施設（更新）

2 鶴巻中継ポンプ場

1 施設（耐震）

施設耐震化・更新事業

1 処理場

2 枝線管きょ

1

管きょ耐震化・更新事業

概要

計画

2 雨水管きょ

県立秦野戸川公園
新東名秦野丹沢ＳＡ
秦野駅南部区画整理ほか

1 汚水管きょ

2 雨水管きょ

1 幹線管きょ

2 枝線管きょ

第三分区第一号幹線
第二分区第二号幹線

達成率

管きょ整備事業

令和３年度
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1 汚水管きょ
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1 幹線管きょ

2 枝線管きょ


