
学校施設との複合化に向けた検討スケジュール

令和６年度 令和７年度

後期実行プラン
（素案）作成

大根地区学校施
設整備構想中間
とりまとめ

地域との意見交換（大根地区学校整備懇話会）

大根地区学校整備懇話会で協議・検討

みらいの学校整
備指針策定

後期実行プラン策定作業

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

義務教育学校モデル校設置

再配置計画
≪行政経営課≫

学校施設
≪教育総務課≫

大根地区学校整備構想策定作業

サンライフ鶴巻のあり方検討

後期実行プラン素案調整

サンライフ鶴巻
方向性まとめ

時点修正

所管外

資料１
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学校施設との複合化に向けた検討スケジュール

令和６年度 令和７年度

南公民館整備方針（仮称）策定

ほりかわ荘方向性まとめ

地域との意見交換（大根地区学校整備懇話会）

管理運営委員会と意見交換
地元自治会と意見交換

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

各いこいの家管理運営委員会

公民館
≪生涯学習課≫

老人いこいの家
≪高齢介護課≫

【南公民館】 測量・地盤調査【南公民館】 地権者との協議

【南公民館】 方針策定作業

社会教育委員会議
教育委員会会議

大根公民館運営協議会

各いこいの家管理運営委員会

防災拠点
≪防災課≫

既存避難所の機能維持に向けた検討

各地区の避難所の
方向性まとめ

被害想定の見直し（県）
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学校施設との複合化に向けた検討スケジュール

令和６年度 令和７年度

こども計画策定

構造体の耐用年数を踏まえた方向性検討
幼稚園・こども園再配置検討（幼児教育・保育環境整備計画）

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

児童館
≪こども育成課≫

半日館への移行検討・実施

はだのこども館
≪こども育成課≫

こども園
≪保育こども園課≫

地域との意見交換

方向性検討

こども計画策定作業

こども計画素案作成 こども園方向性まとめ

サウンディング型市場調査

秦野駅北口にぎわい創造担当と連携した取組推進

多世代交流拠点の機能検討

幼児教育・保育環境整備計画策定作業

基本設計（多世代交流拠点）
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