
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  令和２年度第１回審議会の書面開催結果について 

令和２年度第１回秦野都市計画事業秦野駅南部（今泉）土地区画整理審議会の

書面開催結果についてお知らせします。今回の議題では、事業の進捗状況、事業

期間を５年間延伸すること等について報告を行いました。その後、第４回の仮換

地の指定について諮問を行い、妥当であるとの意見を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

裏面に続きます 

今泉区画整理ニュース 
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第２２号 

【事業の進捗について】 

１ 移転補償対応について（令和３年２月末時点） 

今年度建物移転完了件数 ４件（移転中建物 ４件） 

２ 工事の進捗について  

  昨年度までの造成箇所を含め、道路、宅地及び上下水道の整備を行いました。 

３ 来年度の予定について  

  今年度に引き続き、区域の東側から西側に向けて街路築造や宅地造成等の工事を

行います。 

また、工事に伴い、都市計画道路南側の既存道路について、一部道路の形状変更

及び廃止を予定しています。（裏面の来年度事業概要図参照） 

さらに第４回仮換地指定範囲においては、調査結果に基づく建物等移転補償を予

定しています。 

次年度以降の移転補償契約に向けた補償調査を行いますので、今後、関係する権

利者の皆様には、こちらから御説明に伺います。 

【事業期間の変更（事業期間の延伸等）について】 

１ 全体の造成工事期間を５年間延伸し、清算期間５年を含め令和１４年度末の完了

としました。 

２ 移転補償交渉の長期化等の理由により、街区造成工事に遅延が生じ、移転工法の

変更や物価及び人件費上昇のため、資金計画を見直し事業費が増額（3,763百万円

⇒4,024 百万円）となりました。 

【評価員の選任（変更）について】 

人事異動に伴い、市税務所管部長である総務部長の交代がありました。 

 元総務部長 藤間 雅浩 ⇒ 現総務部長 石原 学へ交代      



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

編集後記   

昨年度から、工事に伴う一部道路の通行止めなど、

近隣の皆様には御迷惑をおかけしております。 

お気づきの点等がありましたら、都市整備課まで

御連絡ください。 

なお、事業計画書（第３回変更）は、都市整備課

事務室にて、平日の午前８時３０分から午後５時ま

で縦覧することができます。 

【来年度の造成等工事範囲について】 

来年度事業概要図

 

 

 

【仮換地の指定について】（基準地積） 

１ 第４回仮換地指定対象地 ２，４９９．６５㎡ 

  （主な仮換地指定先：３、５、７街区の各一部及び８街区の全部） 

地区全体の２３，１６８．９９㎡のうち、これまでの面積と今回の指定対象地と 

なる２，４９９．６５㎡との合計は、１４，５２９．０４㎡となり、地区全体の 

６２．７％になります。 

２ 仮換地指定通知について 

仮換地の指定を行う従前宅地の所有者へ、配達証明郵便により仮換地指定通知書

を送付します。（３月中旬～下旬を予定しています。） 
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          工事（上下水道整備、電線共同溝整備、宅地造成） 

     道路（形状変更） 

       道路（廃止）※迂回路の周知看板を掲示します。 
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