
 

 
 

部長会議付議事案書（報告） 

（令和６年５月１０日） 

提案課名  観光振興課  公共建築課  

報告者名  佐藤  剛  杉田  久 

事案名 名水はだの富士見の湯の熱供給施設の不具合に係る訴訟手続について 

    有 

資料 

    無 

提
案
趣
旨 

「名水はだの富士見の湯」（以下「富士見の湯」という。）と「はだのクリーン 

センター」を接続する熱供給施設で発生した不具合に係る訴訟手続において、裁判所

から、「調停」に付すことについて提案がありましたが、本市としては、裁判所の提

案には応じず、訴訟手続を継続する意向を示すものです。 

概 
 
 

要 

１ 訴訟手続の経過 

  富士見の湯は、はだのクリーンセンターの余熱利用施設として平成２９年１０月に

開業しましたが、平成３０年に高温水配管の不具合が発生しました。 

本不具合については、施工業者及び工事監理業者に責任の所在があるものとして、

令和４年３月第１回定例月会議において訴えの提起の議決を受け、令和４年６月１５

日付けで東京地方裁判所に訴状を提出し、現在、訴訟手続を進めているところです。 

これまで、原告と被告の双方が準備書面等で不具合の原因等を主張する訴訟手続に

より、争点を整理してきましたが、令和６年４月１５日に開催された第１０回期日に

おいて、裁判所から「調停」に付して、専門家調停委員による知見を得ることが提案

されました。 

本案件は、議会の議決を得て、施工業者及び工事監理業者に責任の所在があること

を前提とする損害賠償請求訴訟を提起していることから、訴訟手続を中止して協議に

より双方の合意による解決を図る調停手続を行うことには同意できないとの意向を

示すことを予定しております。 

なお、意向を示すにあたり、裁判所が審理に必要な専門的知見に基づく意見などを

求める必要があると判断する場合には、専門委員の関与を積極的に拒否する意向を有

するものでないことを合わせて伝えることを検討しております。 

２ 被告 

   神奈川山菱・相原共同体 ほか３者 

３ 損害賠償金額 

  ８４，１４２，８５４円 

報告４ 
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経 
 
 

過 

平成２９年１０月 富士見の湯 開業 

平成３０年 ７月 マンホール上の雨水が乾き、蒸気が発生する事象が発生 

〃   ８月 ボックスカルバート内へ水の流入を確認 

令和 ２年 ８月 名水はだの富士見の湯熱供給施設調査検討会を設置 

令和 ３年 ２月 調査検討会最終報告を議員連絡会に報告 

令和 ４年 ３月 第１回定例月会議において訴えの提起の議決を受ける 

   〃   ６月 東京地方裁判所に訴状提出 

   〃  １０月 第１回期日（第１回口頭弁論期日） 

   〃  １２月 第２回期日（第１回弁論準備手続期日） 

 令和 ５年 ２月 第３回期日（第１回書面による準備手続期日） 

   〃   ４月 第４回期日（第２回弁論準備手続期日） 

〃   ６月 第５回期日（第３回弁論準備手続期日） 

〃   ８月 第６回期日（第４回弁論準備手続期日） 

〃  １０月 第７回期日（第５回弁論準備手続期日） 

〃  １２月 第８回期日（第６回弁論準備手続期日） 

 令和 ６年 ２月 第９回期日（第７回弁論準備手続期日） 

   〃   ４月 第１０回期日（第８回弁論準備手続期日） 

今
後
の
進
め
方 

１ 令和６年５月２１日 第１１回期日 

※ 本市の意向として「調停」に付すことについて応じない 

旨を、裁判所に文書で提出。 

２ 令和６年５月～   会派懇談会において、議員へ経過報告。 

３ 令和６年６月２１日 第１２回期日 
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