


**(仮称)秦野SAスマートインターチェンジの手続き(フロー図)**



(勉強会、地区協議会にて検討・調整)

**秦野SAスマートIC 手続き経緯**

H24.11～秦野SA(仮称)スマートIC  
 実現化検討準備会(勉強会)

H27

6月2日

(仮称)秦野SAスマートインターチェンジ地区協議会の開催



6月3日 実施計画書の提出(市→国・機構・会社)

6月10日 政務三役等への要望活動(国土交通省 本省)

国土交通大臣・副大臣  
 国土交通大臣政務官  
 国土交通省(技監、道路局長)

新規事業化(国)

6月30日 新規事業化の記者発表(国土交通省 本省)

整備計画変更(国)

連結許可(国→地方自治体)


連結許可申請と許可

7月7日 連結許可申請(市長→国土交通大臣)

7月31日 連結許可(国土交通大臣→市長)

※8月5日 国土交通省報道発表

※8月6日 連結許可書伝達式



◆平成32年度 新東名高速道路の開通

※スマートICの同時開設を予定