

(様式1)

F No. 2・5・2 (B)

令和5年1月23日

文部科学大臣 殿

秦野市長 高橋 昌和

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

秦野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

秦野市教育委員会教育総務課

住所：神奈川県秦野市桜町1-3-2

電話：0463-84-2783

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年12月本市施設管理担当課が事後評価についての検討を行い、令和3年8月に本市教育委員会において事後評価を実施

(2) 評価の方法

成果指標を設定し、事業の成果を定量的に把握し、評価する。
目標ごとに指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。
令和3年8月に本市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

整備計画の目標はおおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西中学校の屋内運動場(昭和44年建築)、武道場(昭和56年建築)及び同中学校に隣接する西公民館(昭和48年建築)の経年劣化、老朽化に伴い、西公民館が有している生涯学習機能や地域防災機能を備える多機能型の屋内運動場を整備するため、危険建物の改築工事・解体工事、地域連携(複合型)新增築工事、武道場新改築工事を実施したことで、施設の長寿命化に加え、地域と連携した施設運営が実現した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南が丘小学校、鶴巻小学校、東中学校、北中学校、大根中学校、南が丘中学校、渋沢中学校の受水槽について、緊急遮断弁及び水栓を備えた受水槽への更新工事を実施したことで、災害時の飲料水の確保を図ることができた。

東中学校教室棟は外壁のクラックや塗膜の浮き等が発生していたことから、外壁塗装剥落防止対策工事を実施することで、地震等において剥落の未然防止を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南小学校のグラウンドについて、近年の強力な台風や、豪雨による雨水で表層が削られ、水みちや轍が発生し、授業等での使用に影響が出ていることから、グラウンドの整備工事を実施したことで、児童の怪我の予防等、安全性を確保を図ることができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

北小学校及び北幼稚園は、平成31年に公共下水道処理区域となったことに伴い、下水道法に基づき公共下水道接続工事を実施し、適切に排水処理を行うことができた。

エレベーターを北中学校、南が丘中学校、渋沢中学校、鶴巻中学校において設置することで、肢体不自由児・者への合理的配慮及び地域への開放に必要なバリアフリー化を図ることができた。加えて、コンテナによる給食配膳にも活用することで、より効率的かつ効果的な学校施設の運営が実現した。

北小学校、上小学校、南が丘小学校、南中学校、南が丘中学校において、和式便器の洋式化及び、床をタイル張りから衛生的な樹脂製に変更するなどトイレ全体を改修する快適化工事を実施することで、児童・生徒のほか、災害時の避難所の設置においても、誰もが安心して快適に利用できる環境を構築することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

西中学校の屋内運動場及び武道場については当計画内にてとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
北小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R1.6～R1.9	R1.10.11		
北小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R1.6～R1.9	R1.10.11		
西中学校	(1)	11	地域連携(複合型)	屋	R	R1.6～R2.8	R2.9.10		
西中学校	(1)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等		R	R1.6～R2.8	R2.9.10		
北幼稚園	(4)	07	大規模改造(法令等)	園		R1.6～R1.9	R1.9.19		
西中学校	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.6～R2.8	R2.9.10		
北中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.4～R2.11	R2.11.30		
南が丘中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.5～R2.11	R2.11.20		
渋沢中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.4～R2.10	R2.11.2		
鶴巻中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R2.4～R2.10	R2.11.2		
北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.19		
上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.19		
南が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6～R2.10	R2.10.13		
南が丘小学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4～R2.9	R2.10.7		
鶴巻小学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4～R2.9	R2.10.6		
東中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R2.6～R2.9	R2.10.13		
東中学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4～R2.9	R2.10.7		
南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.13		
北中学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4～R2.9	R2.9.30		
大根中学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4～R2.9	R2.10.6		
南が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.15		
南が丘中学校	(2)	36	防災機能強化			R2.5～R2.11	R2.11.20		

渋沢中学校	(2)	36	防災機能強化			R2.4~R2.9	R2.10.9	
南小学校	(3)	09	屋外教育環境			R2.7~R2.9	R2.10.12	
西中学校	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.6~R2.8	R2.9.10	
西中学校	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.6~R2.8	R2.9.10	
西中学校	(1)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等		R	R1.6~R2.8	R2.9.10	