

公共施設等総合管理計画策定スケジュール(案)

- ・平成27年9月～ WG会議（素案作成） ※ WGは随時開催

インフラ担当課 道路・下水道・水道・公園	公共施設再配置推進課 財政課	
<p>【個別施設】 基礎データ（白書）の作成 ↓ (将来費用の試算) ↓ 現状と課題の基本認識 ↓ 管理に関する基本的な考え方 ↓ 【インフラ全体】 基本的な考え方の整理</p>	<p>ハコモノ 計画の整理 ↓</p>	<p>総括の作成 ↓</p>
<p>とりまとめ</p>	<p>とりまとめ</p>	<p>とりまとめ</p>
<p>総合管理計画 素案作成</p>		

- ・平成27年12月 PT会議（計画案作成） ⇒ 本部会
庁議等

- ・平成28年1月 パブリックコメント
- ・ 2月 計画案の取りまとめ
- ・ 3月 計画の決定

※ 国の求める策定期限 ～28年度中（29年3月）