

平成29年度秦野市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	平成30年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	平成30年度繰越 額に係る繰越を 要するたな卸資産 の購入限度額	説明	
						企業債	過年度分損益 勘定留保資金				
1 資本的支出	1 建設改良費	導水管送水管耐震化事業費 (戸川猿渡導水管改良工事)	30,000,000	円	30,000,000	円	22,000,000	円	8,000,000	円	当初想定し得なかった天候不順（大雨等）により工事期間を要することとなったため
		配水管改良事業費 (東田原丸山配水管改良工事)	10,000,000		10,000,000			10,000,000			合併工事である橋りょう新設改良事業において、作業用車両の進入路等の用地について、地権者との調整に日時を要したため
		配水管改良事業費 (曲松一丁目配水管改良工事)	34,200,000		34,200,000			34,200,000			当初想定し得なかった地下埋設物の確認、調査及び施工方法の検討に日時を要したため
合 計			74,200,000		74,200,000		22,000,000		52,200,000		

平成30年6月7日提出

秦野市長 高橋昌和