

水道事業計画（施設整備計画及び財政計画）修正箇所一覧

1 水道施設整備計画

No.	頁	項目	修正前	修正後	修正理由																																																																
1	3	(4) 管路耐震化・更新事業 ① 基幹管路（導水管・送水管） ウ 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">耐震化</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>配水区域</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>堀山下中区</td> <td>586m</td> <td>586m</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>金井場系</td> <td>170m</td> <td>170m</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>寺山系</td> <td>351m</td> <td>351m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td></td> <td>1,851m</td> <td>1,851m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10箇年計</td> <td></td> <td>3,851m</td> <td>6,774m</td> </tr> </tbody> </table>	区分	耐震化		合計	配水区域	延長	前期	令和3年度	堀山下中区	586m	586m	令和4年度	金井場系	170m	170m	令和5年度	寺山系	351m	351m	前期5箇年計			1,851m	1,851m	10箇年計			3,851m	6,774m	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">耐震化</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>配水区域</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>堀山下中区</td> <td>340m</td> <td>340m</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>金井場系</td> <td>250m</td> <td>250m</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>寺山系</td> <td>460m</td> <td>460m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td></td> <td>1,794m</td> <td>1,794m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10箇年計</td> <td></td> <td>4,087m</td> <td>6,717m</td> </tr> </tbody> </table>	区分	耐震化		合計	配水区域	延長	前期	令和3年度	堀山下中区	340m	340m	令和4年度	金井場系	250m	250m	令和5年度	寺山系	460m	460m	前期5箇年計			1,794m	1,794m	10箇年計			4,087m	6,717m	他事業の県との協議結果を反映するため、事業間を調整したものの。						
区分	耐震化		合計																																																																		
	配水区域	延長																																																																			
前期	令和3年度	堀山下中区	586m	586m																																																																	
	令和4年度	金井場系	170m	170m																																																																	
	令和5年度	寺山系	351m	351m																																																																	
前期5箇年計			1,851m	1,851m																																																																	
10箇年計			3,851m	6,774m																																																																	
区分	耐震化		合計																																																																		
	配水区域	延長																																																																			
前期	令和3年度	堀山下中区	340m	340m																																																																	
	令和4年度	金井場系	250m	250m																																																																	
	令和5年度	寺山系	460m	460m																																																																	
前期5箇年計			1,794m	1,794m																																																																	
10箇年計			4,087m	6,717m																																																																	
2	4	② 幹線管路（県水送水ルート） ウ 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">送水管（直轄）</th> <th colspan="2">送水管（DB）</th> </tr> <tr> <th>口径</th> <th>延長</th> <th>口径</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>φ300 φ500 φ600</td> <td>375m</td> <td>φ500 200m</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>φ300 φ500</td> <td>304m</td> <td>φ500 1,040m</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>φ500</td> <td>362m</td> <td>φ500 1,000m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td></td> <td>2,272m</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10箇年計</td> <td></td> <td>3,286m</td> <td>2,240m</td> </tr> </tbody> </table>	区分	送水管（直轄）		送水管（DB）		口径	延長	口径	延長	前期	令和3年度	φ300 φ500 φ600	375m	φ500 200m	令和4年度	φ300 φ500	304m	φ500 1,040m	令和5年度	φ500	362m	φ500 1,000m	前期5箇年計			2,272m		10箇年計			3,286m	2,240m	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">送水管（直轄）</th> <th colspan="2">送水管（DB）</th> </tr> <tr> <th>口径</th> <th>延長</th> <th>口径</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>φ300 φ500 φ600</td> <td>389m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>φ300 φ500</td> <td>304m</td> <td>φ500 1,240m</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>φ500 φ600</td> <td>362m</td> <td>φ500 1,000m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td></td> <td>2,286m</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10箇年計</td> <td></td> <td>3,300m</td> <td>2,240m</td> </tr> </tbody> </table>	区分	送水管（直轄）		送水管（DB）		口径	延長	口径	延長	前期	令和3年度	φ300 φ500 φ600	389m		令和4年度	φ300 φ500	304m	φ500 1,240m	令和5年度	φ500 φ600	362m	φ500 1,000m	前期5箇年計			2,286m		10箇年計			3,300m	2,240m	他事業の県との協議結果を反映するため、事業間を調整したものの。
区分	送水管（直轄）		送水管（DB）																																																																		
	口径	延長	口径	延長																																																																	
前期	令和3年度	φ300 φ500 φ600	375m	φ500 200m																																																																	
	令和4年度	φ300 φ500	304m	φ500 1,040m																																																																	
	令和5年度	φ500	362m	φ500 1,000m																																																																	
前期5箇年計			2,272m																																																																		
10箇年計			3,286m	2,240m																																																																	
区分	送水管（直轄）		送水管（DB）																																																																		
	口径	延長	口径	延長																																																																	
前期	令和3年度	φ300 φ500 φ600	389m																																																																		
	令和4年度	φ300 φ500	304m	φ500 1,240m																																																																	
	令和5年度	φ500 φ600	362m	φ500 1,000m																																																																	
前期5箇年計			2,286m																																																																		
10箇年計			3,300m	2,240m																																																																	
3	5	【基幹管路の耐震化率について】 イ 計画概要	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> <td>令和7年度</td> </tr> <tr> <td>45.7%</td> <td>48.6%</td> <td>51.9%</td> <td>54.1%</td> <td>55.6%</td> </tr> <tr> <td>令和8年度</td> <td>令和9年度</td> <td>令和10年度</td> <td>令和11年度</td> <td>令和12年度</td> </tr> <tr> <td>56.6%</td> <td>58.7%</td> <td>59.3%</td> <td>60.7%</td> <td>61.9%</td> </tr> </tbody> </table>	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	45.7%	48.6%	51.9%	54.1%	55.6%	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	56.6%	58.7%	59.3%	60.7%	61.9%	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> <td>令和7年度</td> </tr> <tr> <td>44.9%</td> <td>48.3%</td> <td>51.8%</td> <td>54.0%</td> <td>55.6%</td> </tr> <tr> <td>令和8年度</td> <td>令和9年度</td> <td>令和10年度</td> <td>令和11年度</td> <td>令和12年度</td> </tr> <tr> <td>56.5%</td> <td>58.6%</td> <td>59.2%</td> <td>60.6%</td> <td>61.9%</td> </tr> </tbody> </table>	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	44.9%	48.3%	51.8%	54.0%	55.6%	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	56.5%	58.6%	59.2%	60.6%	61.9%	他事業の県との協議結果を反映するため、事業間を調整したものの。																								
令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																	
45.7%	48.6%	51.9%	54.1%	55.6%																																																																	
令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度																																																																	
56.6%	58.7%	59.3%	60.7%	61.9%																																																																	
令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度																																																																	
44.9%	48.3%	51.8%	54.0%	55.6%																																																																	
令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度																																																																	
56.5%	58.6%	59.2%	60.6%	61.9%																																																																	

No.	頁	項目	修正前	修正後	修正理由																																																														
4	7	③ 配水管路 ウ 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">耐震化</th> </tr> <tr> <th>配水区域</th> <th>延長</th> <th>重要施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>千村系</td> <td>200m</td> <td>西中学校</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td>1,000m</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">10箇年計</td> <td>2,600m</td> </tr> </tbody> </table>	区分		耐震化			配水区域	延長	重要施設	前期	令和3年度	千村系	200m	西中学校	前期5箇年計		1,000m				10箇年計		2,600m	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">耐震化</th> </tr> <tr> <th>配水区域</th> <th>延長</th> <th>重要施設</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">前期</td> <td>令和3年度</td> <td>千村系 金井場系</td> <td>130m 40m</td> <td>西中学校 南中学校</td> </tr> <tr> <td colspan="2">前期5箇年計</td> <td>970m</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">10箇年計</td> <td>2,570m</td> </tr> </tbody> </table>	区分		耐震化			配水区域	延長	重要施設	前期	令和3年度	千村系 金井場系	130m 40m	西中学校 南中学校	前期5箇年計		970m				10箇年計		2,570m	他事業の県との協議結果を反映するため、事業間を調整したもの。																		
区分		耐震化																																																																	
		配水区域	延長	重要施設																																																															
前期	令和3年度	千村系	200m	西中学校																																																															
	前期5箇年計		1,000m																																																																
		10箇年計		2,600m																																																															
区分		耐震化																																																																	
		配水区域	延長	重要施設																																																															
前期	令和3年度	千村系 金井場系	130m 40m	西中学校 南中学校																																																															
	前期5箇年計		970m																																																																
		10箇年計		2,570m																																																															
5	9	(5) 施設耐震化・更新事業 ウ 事業計画 (7) 配水場 (27 施設)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">設備更新</th> <th>耐震化</th> </tr> <tr> <th>施設名称</th> <th>設備名称</th> <th>更新</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">前期</td> <td rowspan="3">令和3年度</td> <td>城山外</td> <td>電気設備</td> <td rowspan="5">↑ 羽根配水場 ↓ 寺山配水場</td> </tr> <tr> <td>広畑</td> <td>機械設備</td> </tr> <tr> <td>柳川</td> <td>水質設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和4年度</td> <td>千村外</td> <td>電気設備</td> </tr> <tr> <td>向山外 堀山下低区</td> <td>機械設備 水質設備</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>八幡山外 城山</td> <td>電気設備 機械設備</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>六間 千村 落合</td> <td>電気設備 機械設備 水質設備</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>八沢大久保 金井場 湯の沢高区</td> <td>電気設備 機械設備 水質設備</td> </tr> </tbody> </table>	区分		設備更新		耐震化	施設名称	設備名称	更新	前期	令和3年度	城山外	電気設備	↑ 羽根配水場 ↓ 寺山配水場	広畑	機械設備	柳川	水質設備	令和4年度	千村外	電気設備	向山外 堀山下低区	機械設備 水質設備	令和5年度	八幡山外 城山	電気設備 機械設備	令和6年度	六間 千村 落合	電気設備 機械設備 水質設備	令和7年度	八沢大久保 金井場 湯の沢高区	電気設備 機械設備 水質設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">設備更新</th> <th>耐震化</th> </tr> <tr> <th>施設名称</th> <th>設備名称</th> <th>更新</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">前期</td> <td rowspan="3">令和3年度</td> <td>城山外</td> <td>電気設備</td> <td rowspan="5">↑</td> </tr> <tr> <td>広畑</td> <td>機械設備</td> </tr> <tr> <td>柳川</td> <td>水質設備</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和4年度</td> <td>千村外</td> <td>電気設備</td> </tr> <tr> <td>向山外 堀山下低区</td> <td>機械設備 水質設備</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>八幡山外 城山</td> <td>電気設備 機械設備</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>六間 千村 落合</td> <td>電気設備 機械設備 水質設備</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>八沢大久保 金井場 湯の沢高区</td> <td>電気設備 機械設備 水質設備</td> </tr> </tbody> </table>	区分		設備更新		耐震化	施設名称	設備名称	更新	前期	令和3年度	城山外	電気設備	↑	広畑	機械設備	柳川	水質設備	令和4年度	千村外	電気設備	向山外 堀山下低区	機械設備 水質設備	令和5年度	八幡山外 城山	電気設備 機械設備	令和6年度	六間 千村 落合	電気設備 機械設備 水質設備	令和7年度	八沢大久保 金井場 湯の沢高区	電気設備 機械設備 水質設備	認可変更に伴い、国との調整結果を反映したもの。
区分		設備更新				耐震化																																																													
		施設名称	設備名称	更新																																																															
前期	令和3年度	城山外	電気設備	↑ 羽根配水場 ↓ 寺山配水場																																																															
		広畑	機械設備																																																																
		柳川	水質設備																																																																
	令和4年度	千村外	電気設備																																																																
		向山外 堀山下低区	機械設備 水質設備																																																																
令和5年度	八幡山外 城山	電気設備 機械設備																																																																	
令和6年度	六間 千村 落合	電気設備 機械設備 水質設備																																																																	
令和7年度	八沢大久保 金井場 湯の沢高区	電気設備 機械設備 水質設備																																																																	
区分		設備更新		耐震化																																																															
		施設名称	設備名称	更新																																																															
前期	令和3年度	城山外	電気設備	↑																																																															
		広畑	機械設備																																																																
		柳川	水質設備																																																																
	令和4年度	千村外	電気設備																																																																
		向山外 堀山下低区	機械設備 水質設備																																																																
令和5年度	八幡山外 城山	電気設備 機械設備																																																																	
令和6年度	六間 千村 落合	電気設備 機械設備 水質設備																																																																	
令和7年度	八沢大久保 金井場 湯の沢高区	電気設備 機械設備 水質設備																																																																	

No.	頁	項目	修正前	修正後	修正理由																																																																	
6	12	(6) 第5次拡張等施設整備事業 イ 計画概要	安定した水質・水量を確保するため、南地区における新水源の整備を行います。	<p>市の道路・都市整備等の事業に合わせた配水管の拡張事業については、投資効果や統廃合などを考慮して効果的に整備を進めます。</p> <p>安定供給のため、配水池貯留能力が低く、老朽化の顕著な東地区の配水場について、容量の検討を行います。(4次拡張事業からの引継ぎ)</p> <p>安定した水質・水量を確保するため、南地区における新水源の整備を行います。</p>	認可変更に伴う国との調整結果及び、県との協議結果を反映したものの。																																																																	
		ウ 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>芹沢取水場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>井戸築造工事</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>取水場築造工事</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分		芹沢取水場	令和3年度	井戸築造工事	令和4年度	取水場築造工事	令和5年度		令和6年度		令和7年度		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>配水管</th> <th>寺山配水場</th> <th>芹沢取水場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>250m</td> <td></td> <td>井戸築造工事</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td></td> <td>詳細設計</td> <td>取水場築造工事</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td></td> <td>造成工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td></td> <td>配水場築造</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td></td> <td>配水場撤去</td> <td></td> </tr> <tr> <td>後期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和8年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和9年度</td> <td>80m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和10年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和11年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和12年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>330m</td> <td>895m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↑ 土地区画整理事業 秦野駅南部(今泉)</p>	区分	配水管	寺山配水場	芹沢取水場	前期				令和3年度	250m		井戸築造工事	令和4年度		詳細設計	取水場築造工事	令和5年度		造成工事		令和6年度		配水場築造		令和7年度		配水場撤去		後期				令和8年度				令和9年度	80m			令和10年度				令和11年度				令和12年度				合計
区分	芹沢取水場																																																																					
令和3年度	井戸築造工事																																																																					
令和4年度	取水場築造工事																																																																					
令和5年度																																																																						
令和6年度																																																																						
令和7年度																																																																						
区分	配水管	寺山配水場	芹沢取水場																																																																			
前期																																																																						
令和3年度	250m		井戸築造工事																																																																			
令和4年度		詳細設計	取水場築造工事																																																																			
令和5年度		造成工事																																																																				
令和6年度		配水場築造																																																																				
令和7年度		配水場撤去																																																																				
後期																																																																						
令和8年度																																																																						
令和9年度	80m																																																																					
令和10年度																																																																						
令和11年度																																																																						
令和12年度																																																																						
合計	330m	895m																																																																				

2 水道事業財政計画

No.	頁	項目	修正前	修正後	修正理由
1	17	(2) 経営の基本事項(戦略①) イ 計画期間 (イ) 料金算定期間			審議会の意見を反映したものの。
	18	ウ 基本事項 ① 料金改定の延期	<p>前期：令和5年度から8年度までの4年間</p> <p>後期：令和9年度から12年度までの4年間</p>	<p>前期：令和3年度から4年度までの2年間</p> <p>中期：令和5年度から8年度までの4年間</p> <p>後期：令和9年度から12年度までの4年間</p>	
	29	図表 2-10 財政計画表 (水道事業)			

No.	頁	項目	修正前				修正後				修正理由		
			年度			3年度	年度			3年度			
2	29	図表 2-10 財政計画表 (水道事業)	資本的収支 (税込)	収入	その他収入		26	資本的収支 (税込)	収入	その他収入		56	本市都市部との協議結果を反映したものの。
3			資本的収支 (税込)	支出	その他支出		16	資本的収支 (税込)	支出	その他支出		104	本市都市部及び中日本高速道路(株)との協議結果を反映したものの。