

別表2 リスク分担表

区分	リスク種類	リスク内容	負担者		
			市	事業者	
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りがある場合	○		
	提案書類の誤り	企画提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	太陽光発電設備、蓄電池及び附帯設備（以下「事業設備」という。）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	環境保全	設計・建設・維持管理における環境保全		○	
	法令条例等の変更	設計・建設・維持管理における法令条例等の変更		○	
	保険	事業設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを補償する保険		○	
	事業の中止・延期		市の指示によるもの（事業者の瑕疵を除く。）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
瑕疵担保	事業設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		○		
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	協議			
計画・設計段階	物価	物価変動		○	
	応募コスト	応募コストの負担		○	
	補助金コスト	補助金申請に係るコストの負担		○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○	
	設計コスト	設計に係る事前調査等の一切の費用負担		○	
建設段階	物価	物価変動		○	
	用地の確保	資材置き場等の確保に関する施設管理者との調整		○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む。）		○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○	
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払遅延・不能によるもの	○		
	金利	市中金利の変動		○	
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	設備一時停止・移動	事業設備一時停止及び移動に係る一切の手續及び費用負担※ 双方の協議により決定するもの	協議		
	市施設損傷		事業設備に係る事故・火災による施設及び既存設備の損傷・ 経営への損失等		○
事業設備に起因する施設への障害				○	
市施設に起因する事故・火災による施設及び事業設備及び 既存設備の損傷・事業への損失等			○		
保証連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
		仕様不適合による施設・既存設備への損害、施設運営・業務 への障害		○	