

ごみ処理基本計画改定スケジュール(予定)

年度	月	主な予定	内 容
7 年 度	8	第1回廃棄物対策審議会	・委員委嘱、会長・副会長選任 ・本市のごみ処理の現状について ・プラスチック・ペットボトルの一括回収について ・今後のスケジュールについて
	9	組成分析調査①(秋)	秦野市、伊勢原市、秦野市伊勢原市環境衛生組合との3者合同(令和7年度～8年度にかけて4回実施予定)
	11	第2回廃棄物対策審議会	次期計画に必要な施策の意見聴取
	12	組成分析調査②(冬)	
	2	第3回廃棄物対策審議会	・委員意見とりまとめ結果報告 ・改定の骨子について 精査したごみの推計量を踏まえて審議
	3	組成分析調査③(春)	
8 年 度	5	第1回廃棄物対策審議会	・委員委嘱(団体推薦) ・諮問 ・昨年度のふり返り
		計画改定に向けた推計値の整理 (委託業者による)	
	6	組成分析調査④(夏)	
	7	第2回廃棄物対策審議会	精査したごみの推計量を踏まえて審議
	10	第3回廃棄物対策審議会	改定素案について審議
	11	定例部長会議へ報告	
		議員連絡会へ報告	
	12	パブリックコメント	
	2	第4回廃棄物対策審議会	パブリックコメントを踏まえて審議

▼令和7年度の廃棄物対策審議会

現計画のこれまでの施策等を振り返り、現状、課題を踏まえて、今後の方向性や施策案などの意見を求めます。

▼令和8年度の廃棄物対策審議会

令和7年度の審議結果に加え、可燃ごみ組成分析調査に基づくごみの推計量を踏まえ、計画案に対する意見を求めます。