

つるまき温泉 ニュース 第1号

■発行者■

秦野市環境産業部観光課（秦野市桜町1-3-2）
Tel 0463-82-9648 Fax 0463-82-6256
E-mail: kankou@city.hadano.kanagawa.jp

平成22年
9月30日発行



☆つるまき温泉ニュースとは

昭和60年代に10軒以上あった温泉旅館は年々減少し、現在は数軒の旅館が営業するにとどまり、温泉街としての風情が失われつつあります。

鶴巻温泉の将来を展望した時、温泉街に魅力をもたせ、地域の状況や温泉客のニーズに配慮しながら再活性化に取り組むため、今後、鶴巻温泉街のまちづくりに関する様々な情報を市民の皆さんにお伝えする手段として、つるまき温泉ニュースを定期的に発行します。

1 これまでの経過

市では、平成20年11月に新たな源泉による鶴巻温泉街の活性化に向けた魅力あるまちづくりを目指し、鶴巻温泉駅北口周辺の再整備に取り組むことを目的として、自治会、商店会、温泉組合等からなる「鶴巻地区源泉活用等検討会」を設置しました。

検討会では、新たな源泉の観光資源としての価値を最大限に引き出すことにより、鶴巻温泉街の再活性化に向けた魅力あるまちづくりを目指す「鶴巻温泉街再活性化構想（案）」を策定し、市長へ報告しました。

市では、検討会の構想（案）をもとに、市民の皆さんから意見を聴取し、今年の2月に「鶴巻温泉街再活性化構想」（あったかタウンつるまき）を策定いたしました。なお、構想は市ホームページで見ることができます。

（URL：http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/kankou/turumaki/onsen_kasseika.pdf）

2 新たな検討組織の設置

新たな源泉の観光資源としての価値を最大限に引き出すことにより、鶴巻温泉街の再活性化に向けた魅力あるまちづくりを目指す鶴巻温泉街再活性化構想に基づき、具体的な取組みについて検討するため、平成22年8月31日に鶴巻温泉源泉活用検討会を設置しました。

検討会は、温泉組合、源泉保有者、商店会、自治会、まちづくり協議会、朝市関係者から構成され、さらに検討会委員による専門部会も設置し、より専門的に検討を進めていきます。



検討会の様子

3 鶴巻温泉源泉活用検討会組織図

鶴巻温泉源泉活用検討会

1 趣旨

新たな源泉の観光資源としての価値を最大限に引き出すことにより、鶴巻温泉街の再活性化に向けた魅力あるまちづくりを目指す鶴巻温泉街再活性化構想に基づき、具体的な取組みについて検討する。

2 所掌事項

- (1) 源泉活用の具体的な取組みに関すること。
- (2) 鶴巻温泉街及びその周辺の観光資源活用の具体的な取組みに関すること。
- (3) 前各号に掲げるもののほか、この検討会設置の趣旨を達成するために必要な事項に関すること。

3 委員構成 24名

源泉活用部会

(源泉活用の具体的な取組み)

1 主な検討内容

- (1) 既存・新設の温泉施設の魅力向上
- (2) 新しい温泉施設整備
- (3) 希望する温泉旅館等への配湯など

観光資源活用部会

(鶴巻温泉街及び周辺の観光資源活用の具体的な取組み)

1 主な検討内容

- (1) 何回も訪れてみたいとなる環境づくり
- (2) 足湯アスレチック・手湯・給湯所の活用
- (3) 日帰り温泉・宿泊施設・商店会の連携など

4 鶴巻大深度温泉掘削工事の概要

市では、鶴巻温泉街の再活性化に向けた魅力あるまちづくりに向けた取組みの第一歩として、鶴巻温泉駅北口広場において、大深度温泉掘削工事を施工しております。



☆工事概要


- ① 工事名：平成22年度秦野市鶴巻大深度温泉掘削工事
- ② 工事場所：秦野市鶴巻1413-4（鶴巻温泉駅北口広場）
- ③ 工期：平成22年4月26日から平成22年11月30日まで
- ④ 掘削深度：地表より垂直1,010メートル以内
- ⑤ 作業条件
 - ・ 作業時間 8:00~20:00
 - ・ なお、揚湯試験を行う期間は24時間作業（1週間程度）になります。
 - ・ 毎週日曜日、祝祭日は休業日です。
 - ・ 搬出入車両 工事用機械、材料は9:00~16:00内に搬出入します。
- ⑥ 施工業者：成幸利根株式会社

5 新たな源泉の掘削状況

予想以上に硬い地盤による掘削効率の低下や施工上の安全管理、防犯対策の徹底を図ったことなどにより、工程に遅れが生じたことから、9月11日の温泉掘削許可期限に間に合わない恐れが生じたため、県と協議の結果、温泉掘削許可を再度、申請することとなりました。

これに伴い、掘削工事は8月下旬から9月上旬にかけて一時休工しましたが、9月8日に新たな県の温泉掘削許可が下りたため、工事を再開しています。今後、11月30日の工期まで安全第一に工事を進めていきます。

9月30日現在の
掘削深度
…およそ750m



今後、温泉掘削工事や鶴巻温泉源泉活用検討会に関する事で、住民の皆様にお伝えしたい情報を、この「つるまき温泉ニュース」で発信していきます。お気づきの点があれば秦野市観光課まで、ご意見・ご質問をお寄せ下さい。