


学校施設との複合化に向けた検討スケジュール



	令和4年度（2022）				令和5年度（2023）				令和6年度（2024）				令和7年度（2025）				令和8年度（2026）		
	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	～		
老人いこいの家 高齢介護課	●各いこいの家 管理運営委員会	くすは荘 方向性決定	●くすは荘 管理運営委員会	各管理運営委員会と意見交換（ほりかわ・あずま）				あずま荘 方向性決定	管理運営委員会と意見交換（ほりかわ） 地元自治会との意見交換				ほりかわ荘 方向性決定	●各いこいの家 管理運営委員会					
			指定管理更新事務	計画的な維持管理（かわじ・くすは）					計画的な維持管理（かわじ・くすは・あずま）										
児童館 こども育成課	児童館利用状況調査	児童館 カルテ作成	●半田館への移行検討・実施																
			●社会教育委員会議	●社会教育委員会議			●社会教育委員会議		●政策会議										
			地域等との意見交換						児童館方向性（案）の作成		児童館 方向性の決定								
			各児童館の方向性検討																
こども館 こども育成課		未利用資産の活用可能性検討	機能移転に係る検討 （残すべき機能の調査・アンケート、近隣施設の視察）				今後の 方向性決定・公表	機能移転に係る具体的取組				はだの魅力づくり推進課と連携した具体的取組の推進（秦野駅北口周辺にぎわい創造）							
こども園 保育こども園課		構造体の耐用年数を踏まえた方向性検討 幼稚園・こども園再配置検討（幼児教育・保育環境整備計画）																	
		ニーズ調査結果取りまとめ																	
		子ども・子育て支援事業計画 素案作成						子ども・子育て支援事業計画 策定	子ども園方向性の決定										
									子ども子育て支援事業計画策定作業										
		保護者ニーズ調査																	