

## 曾屋ふれあい会館の廃止に至る経過と今後の流れ

平成25年10月30日	曾屋五自治会協議会との協議 第1回
平成26年2月17日	曾屋五自治会協議会との協議 第2回
平成26年3月26日	曾屋五自治会協議会との協議 第3回
平成26年4月23日	曾屋五自治会協議会との協議 第4回
平成26年5月13日	曾屋五自治会協議会との協議 第5回
平成26年6月5日	<b>跡地活用希望について庁内へ照会</b>
平成26年6月19日	<b>開放型自治会館建設への支援に関する方針決定</b>
平成26年6月23日	曾屋五自治会協議会との協議 第6回
平成26年7月17日	<b>政策会議において廃止を決定</b>
平成26年7月28日	曾屋五自治会協議会との協議 第7回
平成26年8月25日	曾屋五自治会協議会との協議 第8回
平成26年9月25日	曾屋五自治会協議会との協議 第9回
平成26年10月3日	<b>曾屋ふれあい会館の廃止に関する条例可決</b>
平成26年11月6日	<b>横浜市内の社会福祉施設と複合化した自治会館を視察</b>
平成26年12月15日	曾屋五自治会協議会との協議 第10回
平成27年3月16日	曾屋五自治会協議会との協議 第11回
平成27年3月31日	<b>曾屋ふれあい会館閉館</b>
平成27年4月7日	<b>跡地活用に関する提案募集開始(～7/31)</b>
平成27年8月～9月	<b>解体工事【予定】</b>