

第6号

ヤビツ峠レストハウス通信


～工期延長のお知らせと新築工事の現況～



完成イメージ

🏠 工期延長のお知らせ

ヤビツ峠レストハウス新築工事の工期延長に伴い、引き続き大山への登山道の迂回をお願いいたします。なお、工期は令和3年3月15日までです。



🏠 新築工事の現況

屋根や外壁が整備され、だんだんと完成イメージに近づいてきています。

今後は、内部の壁や床などの仕上げ、シャッターの設置、屋外デッキの整備などの工事を行っていきます。



現況写真

🏠 ヤビツ峠公衆トイレ一時使用中止

ヤビツ峠レストハウスへの給水設備工事に伴い、2月中旬からヤビツ峠公衆トイレが一時的に使用中止となります。

ヤビツ峠バス停付近に、仮設トイレを設置いたしますので、ご利用ください。

皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

過去の通信は市HPでご確認ください→

