


(令和4年10月5日、10月19日調整部会)

令和4年11月(部長会議) 開発指導課



番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積(m <sup>2</sup> )	計画概要
1	アーネストワン 南矢名(北向) 専用住宅及び共同住宅分譲地造成事業	南矢名字北向477番ほか	(株)アーネストワン (代)松林重行	第一種低層住居 専用地域	2,460.79	専用住宅6戸及び共同住宅 (世帯用10戸)1棟の分譲地造成
2	タクトホーム 千村五丁目分譲地造成事業Ⅲ	千村五丁目124番1の一部ほか	タクトホーム(株) (代)小寺一裕	第一種低層住居 専用地域	1,422.73	専用住宅6戸の分譲地造成

(注) 区域面積1,000m<sup>2</sup>以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び集合住宅等で10戸以上の環境創出行為を掲載。

(令和4年10月5日、10月19日調整部会)

令和4年11月(部長会議) 開発指導課



番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積(m <sup>2</sup> )	計画概要
3	KDDI 曾屋(上山王原)電気通信施設建設事業	曾屋字上山王原1039番1ほか	KDDI(株) (代)高橋 誠	工業地域	1,494.00	電気通信施設(通信機器室) 1棟の建築

(注) 区域面積1,000m<sup>2</sup>以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び集合住宅等で10戸以上の環境創出行為を掲載。

## 主要な環境創出行為の進捗状況

(令和4年10月下旬時点)

令和4年11月(部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(m <sup>2</sup> )	計画概要
1	マリモ 今川町 共同住宅建設事業	(株)マリモ (代)深川真	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調整部会付議(令和2年2月19日)</li> <li>・変更届提出(令和2年7月6日)</li> <li>・確認通知書交付(令和2年10月20日)</li> <li>・開発許可(令和2年11月27日)</li> <li>・工事着手(令和2年12月7日)</li> </ul> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">〔<b>内外装仕上げ</b>〕</p>	令和5年1月 工事完了予定	2,404.06	<p>共同住宅(分譲マンション、世帯用81戸)の建設</p> <p>鉄筋コンクリート造10階建 最高高さ 30.95m 建築面積 970.16m<sup>2</sup> 延床面積 7,816.22m<sup>2</sup></p> <p>販売状況(HPより) 第1期(30)戸→完売 第2期(18)戸→4/1～先着順申込開始</p>
2	暉コーポレーション 千村(清水)森林改良事業	(有)暉コーポレーション (代)黒坂誠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・埋立て許可(平成29年12月22日)</li> <li>・変更許可(平成30年6月20日)</li> <li>・変更許可(令和元年12月26日)</li> <li>・変更許可(令和4年7月29日)</li> <li>・工事着手(平成30年7月13日)</li> <li>・合格通知発出(令和4年10月13日)</li> </ul>	-	9,474.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>・秦野市土地の埋立て等の規制に関する条例に該当</li> <li>・埋立て等の目的 盛土、切土</li> <li>・埋立て後の土地利用 森林</li> <li>・盛土面積 51746.70m<sup>2</sup></li> <li>・切土面積 735.77m<sup>2</sup></li> </ul>