

(令和7年4月16日調整部会)

令和7年5月7日(定例部長会議) 開発指導課



番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積 (㎡)	計画概要
1	清水義雄 鶴巻南四丁目共同住宅建設事業	鶴巻南四丁目1115番1ほか	清水義雄	第一種中高層住居 専用地域	1,091.97	共同住宅1棟(世帯用12戸)ほかの 建設

(注) 区域面積1,000㎡以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び集合住宅等で10戸以上の環境創出行為を掲載。

主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年4月下旬時点)

令和7年5月7日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(m ²)	計画概要
1	第一交通産業 鶴巻北二丁目共同住宅建設事業 (パーラー鶴巻跡)	第一交通産業(株) (代)田中亮一郎	<ul style="list-style-type: none"> ・特定環境創出行為事前相談書提出 (令和4年9月9日) ・特定環境創出行為計画書提出 (令和4年12月8日) ・公告日 (令和4年12月13日) ・計画書縦覧期間 (令和4年12月14日～令和5年1月27日) ・近隣住民周知報告書提出 (令和5年2月17日) ・意見書及び事業者見解書縦覧期間 (令和5年3月15日～28日) ・公聴会(令和5年5月27日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和5年6月21日) ・確認通知書交付 (令和5年9月22日) <p style="text-align: center;">〔 着手待ち 〕</p>	未定	1,153.27	<p>共同住宅(世帯用66戸)の建設 鉄筋コンクリート造12階建て 建築面積629.27m² 延床面積5,868.65m² 最高高さ39.76m</p> <p>※令和6年7月4日(都市部長へ挨拶) 第一交通産業(株)グループ本社取締役 不動産事業部長 ^{ハブ}土生氏ほか2名来庁 資材費高騰等により事業を再検討中</p> <p>※令和6年10月16日仮囲いのフェンスを設置</p>



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年4月下旬時点)

令和7年5月7日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
2	光優(旧大和ハウスリアルエステート) 南矢名二丁目寄宿舎建設事業 (温浴施設さざんか跡)	(株)光優 (代)襟川陽一 ※旧事業者 大和ハウスリアルエステート(株) (代)山崎考平	<ul style="list-style-type: none"> ・特定環境創出行為事前相談書提出 (令和5年4月17日) ・特定環境創出行為計画書提出 (令和5年6月6日) ・公告日 (令和5年6月20日) ・計画書縦覧期間 (令和5年6月21日～8月4日) ・近隣住民周知報告書提出 (令和5年8月21日) ・意見書及び事業者見解書縦覧期間 (令和5年8月25日～9月7日) ・公聴会 (令和5年10月23日) ・公聴会結果記録公表期間 (令和5年10月31日～12月30日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和5年12月6日) ・確認通知書交付(令和6年4月2日) ・事業者変更(令和6年4月8日) ・工事着手(令和6年5月2日) <p>[工事中] 躯体工事 工事進捗率34.1%</p>	令和8年4月	7,053.47	寄宿舎(単身用493戸)の建設 【寄宿舎】 鉄骨造 地上7階、地下1階建て 建築面積3,075.42㎡ 延床面積14,527.73㎡ 最高高さ29.68m



3



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年4月下旬時点)

令和7年5月7日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
3	神奈川県 鶴巻南二丁目 県営住宅建設事業	神奈川県知事 黒岩祐治	<ul style="list-style-type: none"> ・環境創出行為事前相談書提出 (令和5年11月17日) ・環境創出行為事前協議書提出 (令和6年1月17日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和6年2月7日) ・協議結果通知書交付(令和7年3月10日) <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">〔解体工事中〕</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・第一工区 令和8年度 ・第二工区 令和11年度 ・第三工区 令和14年度 ・第四工区 令和19年度 	22,269.62	<p>共同住宅7棟(世帯用276戸、単身用70戸、計346戸)の建設</p> <p>【共同住宅】 鉄筋コンクリート造 地上4～7階建て 建築面積計4,807.12㎡ 延床面積計25,350.73㎡ 最高高さ22.18m</p> <p>※まちづくり条例第39条第1項第1号により市長との協議を経て適用除外</p> <p>※都市計画法第34条の2 みなし許可相当</p>



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年4月下旬時点)

令和7年5月7日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
4	トリアルカンパニー 名古屋(出口原)店舗建設 事業 (JT安全性研究所跡)	(株)トリアルカンパニー (代)石橋亮太	<ul style="list-style-type: none"> ・特定環境創出行為事前相談書提出 (令和7年1月28日) ・特定環境創出行為計画書提出 (令和7年3月31日) ・公告日 (令和7年4月8日) ・計画書縦覧期間 (令和7年4月9日～5月23日) 	令和8年度中	16,185.86	店舗1棟の建設 【店舗】 鉄骨造 地上2階 建築面積6,381.68㎡ 延床面積6,411.93㎡ 最高高さ9.60m