

(令和7年6月25日、7月9日、7月23日調整部会)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課




番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積 (㎡)	計画概要
1	タクトホーム 鈴張町分譲地造成事業	鈴張町829番1/ほか	タクトホーム(株) 代表 小寺一裕	第一種住居地域	2,270.18	専用住宅15戸の分譲地造成
2	浄圓寺 平沢(北開戸)庫裡建設事業	平沢字北開戸981番1/ほか	宗教法人浄圓寺 代表役員 嶋基寛	第一種中高層住居 専用地域	3,563.90	庫裡1棟の建設

(注) 区域面積1,000㎡以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び集合住宅等で10戸以上の環境創出行為を掲載。

(令和7年6月25日、7月9日、7月23日調整部会)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課



番号	事業名	計画地	事業主	用途地域	開発面積 (㎡)	計画概要
3	佐藤一郎 曾屋(高萩)共同住宅及び店舗建設事業	曾屋字高萩868番1	佐藤一郎	工業地域	1,248.66	共同住宅(世帯用14戸)1棟及び 店舗1棟の建設
4						

(注) 区域面積1,000㎡以上の環境創出行為(自己用住宅1戸は除く)及び集合住宅等で10戸以上の環境創出行為を掲載。

主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年7月下旬時点)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
1	第一交通産業 鶴巻北二丁目共同住宅建設事業 (パーラー鶴巻跡)	第一交通産業(株) (代)田中亮一郎	・特定環境創出行為事前相談書提出 (令和4年9月9日) ・特定環境創出行為計画書提出 (令和4年12月8日) ・公告日 (令和4年12月13日) ・計画書縦覧期間 (令和4年12月14日～令和5年1月27日) ・近隣住民周知報告書提出 (令和5年2月17日) ・意見書及び事業者見解書縦覧期間 (令和5年3月15日～28日) ・公聴会(令和5年5月27日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和5年6月21日) ・確認通知書交付 (令和5年9月22日) [着手待ち]	未定	1,153.27	共同住宅(世帯用66戸)の建設 鉄筋コンクリート造12階建て 建築面積629.27㎡ 延床面積5,868.65㎡ 最高高さ39.76m ※令和6年7月4日(都市部長へ挨拶) 第一交通産業(株)グループ本社取締役 不動産事業部長 ^{ハブ} 土生氏ほか2名来庁 資材費高騰等により事業を再検討中 ※令和6年10月16日仮囲いのフェンスを設置



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年7月下旬時点)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
2	光優(旧大和ハウスリアルエステート) 南矢名二丁目寄宿舎建設事業 (温泉施設さざんか跡)	(株)光優 (代)襟川陽一 ※旧事業者 大和ハウスリアルエステート(株) (代)山崎考平	・特定環境創出行為事前相談書提出(令和5年4月17日) ・特定環境創出行為計画書提出(令和5年6月6日) ・公告日(令和5年6月20日) ・計画書縦覧期間(令和5年6月21日～8月4日) ・近隣住民周知報告書提出(令和5年8月21日) ・意見書及び事業者見解書縦覧期間(令和5年8月25日～9月7日) ・公聴会(令和5年10月23日) ・公聴会結果記録公表期間(令和5年10月31日～12月30日) ・土地利用委員会調整部会付議(令和5年12月6日) ・確認通知書交付(令和6年4月2日) ・事業者変更(令和6年4月8日) ・工事着手(令和6年5月2日) [工事中] 躯体工事 工事進捗率54.3%	令和8年4月	7,053.47	寄宿舎(単身用493戸)の建設 【寄宿舎】 鉄骨造 地上7階、地下1階建て 建築面積3,075.42㎡ 延床面積14,527.73㎡ 最高高さ29.68m



4



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年7月下旬時点)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
3	神奈川県 鶴巻南二丁目 県営住宅建設事業	神奈川県知事 黒岩祐治	・環境創出行為事前相談書提出 (令和5年11月17日) ・環境創出行為事前協議書提出 (令和6年1月17日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和6年2月7日) ・協議結果通知書交付(令和7年3月10日) ・都市計画法第34条の2による同意 (令和7年7月16日) ・工事着手(令和7年7月24日) 〔 <u>工事着手</u> 〕	・第一工区 令和8年度 ・第二工区 令和11年度 ・第三工区 令和14年度 ・第四工区 令和19年度	22,269.62	共同住宅7棟(世帯用276戸、単身用70戸、計346戸)の建設 【共同住宅】 鉄筋コンクリート造 地上4～7階建て 建築面積計4,807.12㎡ 延床面積計25,350.73㎡ 最高高さ22.18m ※まちづくり条例第39条第1項第1号により市長との協議を経て適用除外 ※都市計画法第34条の2 みなし許可



主要な環境創出行為の進捗状況

(令和7年7月下旬時点)

令和7年8月1日(定例部長会議) 開発指導課

番号	事業名	事業主	現在の進捗状況	開業予定等	開発面積(㎡)	計画概要
4	トリアルカンパニー 名古屋(出口原)店舗建設 事業 (JT安全性研究所跡)	(株)トリアルカンパニー (代)石橋亮太	・特定環境創出行為事前相談書提出 (令和7年1月28日) ・特定環境創出行為計画書提出 (令和7年3月31日) ・公告日 (令和7年4月8日) ・計画書縦覧期間 (令和7年4月9日～5月23日) ・近隣住民周知報告書提出 (令和7年5月26日) ・意見書及び事業者見解書縦覧期間 (令和7年6月12日～25日) ・土地利用委員会調整部会付議 (令和7年7月23日)	令和8年度中	15,877.78	店舗1棟の建設 【店舗】 鉄骨造 地上2階 建築面積6,381.68㎡ 延床面積6,411.93㎡ 最高高さ9.60m