
●

現状分析・課題整理 評価・分析・確保方策 パブコメ準備 修正案作成 計画書作成

●

素案作成 計画案作成 完成品納品

（3/20まで）

見込量・確保量算出 計画案作成 ●素案起案 修正案作成

素案作成 パブコメ準備

●定例部長会議報告 ●

見込量・確保量算出 ● ●

関係課 全課意見照会（10/16～11/15）

  ●パブコメ周知（10/15広報・HP）

● ● ● HPで意見公表 ●

パブコメ（10/16～11/15） （議員意見含む）

● 　●事前通知

議員協議会 ● ● ●

（9/11） 意見募集（11/22まで）

●暫定値提出 ●確定値提出 ●法定協議

●5/20 ●7/23 　　　　●9月 ●11月中旬 ●1月中旬

令和元年度第1回 令和元年度第2回 　令和元年度第3回 書面による意見照会 令和元年度第4回

第2期計画について 平成30年度実施状況 　計画素案について パブコメ結果について 計画最終案について

ニーズ調査結果について 計画骨子について

スケジュールについて 量の見込みについて ●

●素案事前送付 ●計画案事前送付

第２期秦野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

令和元年７月２３日子育て総務課作成

資料５

1月

グリーンエコ
作業工程

パブリック
コメント

4/15契約

8月 9月 10月 11月4月 5月 6月

子ども・子育て
会議

項目
令和元年度

3月

庁内調整

2月

配布

7月

配布

HP公表

（市長決裁）

策定起案

子育て
総務課

県協議

議会調整

12月


