
●

契約 現状分析・課題整理 評価・分析・確保方策 パブコメ準備 修正案作成 計画書作成

●

素案作成 計画案作成 完成データ納品

アンケート調査準備 アンケート調査分析 （3/21まで）

●

見込量・確保量算出 ●素案起案 計画案作成 修正案作成 印刷製本

素案作成 パブコメ準備

●定例部長会議報告 ●

見込量・確保量算出 新規掲載項目の事業抽出調整 ● ●

関係課 全課意見照会（11/16～12/15）

● ● ● ● ●

子どもまつりアンケート 市民意見募集 若者意識調査・こどもの生活実態調査（7/16～8/8）   ●パブコメ周知（11/15広報・HP）

● ● ● HPで意見公表 ●

こども・若者への意見聴取の検討・実施 パブコメ（11/16～12/15） （議員意見含む）

●

議員連絡会 ● ● ●

意見募集（12/22まで）

 9/13まで 　　　　12/20まで   2/7まで

　●暫定値提出 　　　　　●確定値提出 　　●法定協議

●7/26 ●8月下旬 ●10月中旬 ●1月下旬

令和6年度第1回 　令和6年度第2回 　令和6年度第3回 令和6年度第4回

令和5年度実施状況 計画骨子について 　計画骨子について 　計画素案について 計画案について

第2期事前総括 量の見込みについて 　特定教育・保育の利用定員 パブコメ結果について

ニーズ調査結果 スケジュールについて ●

こども計画について ●素案事前送付 ●計画案事前送付

意見聴取・アンケート
パブリックコメント

子ども・子育て会議

項目
令和６年度

3月

庁内調整

2月

配布

7月

配布

HP公表

（市長決裁）

策定起案

こども政策課

県協議

議会調整

秦野市こども計画策定スケジュール

令和６年７月２６日こども政策課作成

資料７

1月

委託事業者
コクドリサーチ

11月8月 9月 10月4月 5月 6月 12月


