
Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 桜町１－３－２

施設所管課 財産管理課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 6 区分

用途地域 第2種住居地域(一部 第1種住居地域)

複合施設 -

地区 本町地区

： 秦野市役所_本庁舎

： 秦野市役所_本庁舎付属棟

： 秦野市役所_西庁舎

： 秦野市役所_東庁舎

： 秦野市役所_本庁舎立体駐車場

： 秦野市役所_教育庁舎

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

143 秦野市役所_本庁舎 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 2008年 20年 13年 予算 ◆ ← ← ← ← ◇

◆圧縮強度 竣工年 1969年 屋上・屋根 塗膜防水 2015年 25年 6年 実績

6F 使用期間 74年 空調 中央空調方式 2016年 30年 5年 実績

5F 38.49N/㎟ 試算終了年 2043年 受変電 受変電設備 1990年 30年 31年 予算 ◇ → → ◆

4F 32.67N/㎟ 経過年数 52年 自家発電装置 2004年 30年 17年 実績

3F 29.19N/㎟ 直流電源装置 - - - -

2F 27.12N/㎟ 調査実施年 2013年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2010年 15年 11年 予算 ★ ← ← ← ◇

1F 23.11N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 29.79N/㎟ 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 1984年 30年 37年 概算 ◆

◆中性化進行 ポンプ 2020年 15年 1年 概算

ノーマル 高置水槽 1969年 30年 52年 概算 ◆

モルタル 11.73㎜ 個別 昇降機(EV) 1969年 30年 52年 概算 ◇ → → → ◆

ボード 36.71㎜ 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 2.81㎜ 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆ ◆ ◆ ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

144 秦野市役所_本庁舎付属棟 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 1969年 20年 52年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

竣工年 1969年 屋上・屋根 屋根塗装 1995年 40年 26年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

使用期間 50年 空調 - - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

試算終了年 2019年 受変電 受変電設備 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

経過年数 52年 自家発電装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

直流電源装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水 受水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ポンプ - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

高置水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

個別 昇降機(EV) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給食室 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋内運動施設床 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校庭・園庭 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

小規模事務庁舎 個別計画 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

点検 １２条点検(建築) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

57　秦野市役所

教育庁舎（№148）：【賃貸借】2031年3月31日まで

本庁舎：外壁分離改修（1986・2008年）

高圧引込ケーブル　敷設年不明

水の広場水の広場水の広場水の広場水の広場水の広場水の広場

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

市道市道市道市道市道市道市道

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

店舗店舗店舗店舗店舗店舗店舗

交番交番交番交番交番交番交番

市道市道市道市道市道市道市道
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145 秦野市役所_西庁舎 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2002年 20年 19年 予算 ◇ → ◆

◆圧縮強度 竣工年 1981年 屋上・屋根 シート防水 1981年 25年 40年 概算 ◆

6F 使用期間 57年 空調 個別空調方式 2019年 15年 2年 実績

5F 試算終了年 2038年 受変電 受変電設備 2002年 30年 19年 概算

4F 19.91N/㎟ 経過年数 40年 自家発電装置 2018年 30年 3年 概算

3F 16.76N/㎟ 直流電源装置 - - - -

2F 19.19N/㎟ 調査実施年 2009年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2002年 15年 19年 概算 ★

1F 19.40N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2002年 30年 19年 概算

◆中性化進行 ポンプ 2002年 15年 19年 概算 ◆

ノーマル 11.85㎜ 高置水槽 - - - -

モルタル 個別 昇降機(EV) 1981年 30年 40年 概算 ◆

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 4.00㎜ 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆ ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

146 秦野市役所_東庁舎 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 1990年 20年 31年 予算 ◇ → ◆

竣工年 1990年 屋上・屋根 屋根塗装 1990年 40年 31年 概算 ◆

使用期間 43年 空調 個別空調方式 2020年 15年 1年 実績

試算終了年 2033年 受変電 受変電設備 1990年 30年 31年 概算 ◇ → ◆

経過年数 31年 自家発電装置 2011年 30年 10年 概算

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2007年 15年 14年 概算 ★

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

147 秦野市役所_本庁舎立体駐車場 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 - - - - -

竣工年 1991年 屋上・屋根 - - - - -

使用期間 57年 空調 - - - - -

試算終了年 2048年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 30年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（体育館） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - - 〇 〇 〇 〇

148 秦野市役所_教育庁舎 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2016年 20年 5年 概算

竣工年 2016年 屋上・屋根 屋根塗装 2016年 40年 5年 概算

使用期間 68年 空調 個別空調方式 2016年 15年 5年 概算

試算終了年 2084年 受変電 受変電設備 2016年 30年 5年 概算

経過年数 5年 自家発電装置 2016年 30年 5年 概算

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2016年 15年 5年 概算

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 2016年 30年 5年 概算

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

113



Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 曽屋７５７番地

施設所管課 消防総務課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 工業地域

複合施設 -

地区 本町地区

： 秦野市消防本部

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

149 秦野市消防本部 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 タイル 2020年 40年 1年 実績

◆圧縮強度 竣工年 1984年 屋上・屋根 シート防水 2017年 25年 4年 概算

6F 使用期間 80年 空調 個別空調方式 2004年 15年 17年 実績 ◆

5F 試算終了年 2064年 受変電 受変電設備 2013年 30年 8年 実績

4F 経過年数 37年 自家発電装置 2009年 30年 12年 概算

3F 20.56N/㎟ 直流電源装置 2013年 30年 8年 概算

2F 25.11N/㎟ 調査実施年 2018年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 22.84N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) 2006年 15年 15年 実績 ★

B1F 高圧ケーブル 2011年 15年 10年 実績 ★

給水 受水槽 1984年 30年 37年 概算 ◆

◆中性化進行 ポンプ 1984年 15年 37年 概算 ◆

ノーマル 高置水槽 1984年 30年 37年 概算 ◆

モルタル 1.36㎜ 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2019年 3年 2年 - 〇 〇 〇

58　秦野市消防本部

2025年4月から伊勢原市と消防指令業務の共同運用予定

2014年　1・2階空調一部更新

2012年　給水ポンプ1台更新

2021年　直流電源　蓄電池更新

市道市道市道市道市道市道市道

車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位

訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟

訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟訓練棟 資機材倉庫資機材倉庫資機材倉庫資機材倉庫資機材倉庫資機材倉庫資機材倉庫 受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 柳町二丁目５番３号

施設所管課 消防総務課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第2種住居地域

複合施設 -

地区 西地区

： 消防署西分署

★：計画保全 ◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

150 消防署西分署 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2019年 20年 2年 概算

竣工年 2019年 屋上・屋根 シート防水 2019年 25年 2年 概算

使用期間 80年 空調 個別空調方式 2019年 15年 2年 実績

試算終了年 2099年 受変電 受変電設備 2019年 30年 2年 実績

経過年数 2年 自家発電装置 2019年 30年 2年 実績

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2019年 15年 2年 実績

設計基準強度 24.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

59　消防署西分署
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 南矢名５５０番地の１

施設所管課 消防総務課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種住居地域

複合施設 -

地区 大根地区

： 消防署大根分署

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

151 消防署大根分署 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 1977年 20年 44年 概算 ◆

◆圧縮強度 竣工年 1977年 屋上・屋根 シート防水 2015年 25年 6年 実績

6F 使用期間 80年 空調 個別空調方式 2004年 15年 17年 実績 ◆

5F 試算終了年 2057年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 経過年数 44年 自家発電装置 - - - -

3F 直流電源装置 - - - -

2F 24.03N/㎟ 調査実施年 2010年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 33.66N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

◆中性化進行 ポンプ - - - -

ノーマル 高置水槽 - - - -

モルタル 2.27㎜ 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 0.60㎜ 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

60　消防署大根分署

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位

建物建物建物建物建物建物建物 建物建物建物建物建物建物建物

県道県道県道県道県道県道県道
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 立野台二丁目５番地の６

施設所管課 消防総務課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 準工業地域

複合施設 -

地区 南地区

： 消防署南分署

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

152 消防署南分署 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2020年 20年 1年 実績

竣工年 1993年 屋上・屋根 屋根塗装 2008年 40年 13年 実績

使用期間 70年 空調 個別空調方式 2014年 15年 7年 実績 ◆

試算終了年 2063年 受変電 受変電設備 2019年 30年 2年 実績

経過年数 28年 自家発電装置 2019年 30年 2年 実績

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2019年 15年 2年 実績

設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

61　消防署南分署
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 鶴巻１７６７番地の１

施設所管課 消防総務課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 鶴巻地区

： 消防署鶴巻分署

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

153 消防署鶴巻分署 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2000年 20年 21年 概算 ◆

竣工年 2000年 屋上・屋根 シート防水 2000年 25年 21年 個別 ◆ ← ← ← ◇

使用期間 80年 空調 個別空調方式 2000年 15年 21年 予算 ◆

試算終了年 2080年 受変電 受変電設備 2000年 30年 21年 概算 ◆

経過年数 21年 自家発電装置 2000年 30年 21年 概算 ◆

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2000年 15年 21年 概算 ★

設計基準強度 21.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2000年 30年 21年 概算 ◆

ポンプ 2000年 15年 21年 概算 ◆

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

62　消防署鶴巻分署

訓練塔訓練塔訓練塔訓練塔訓練塔訓練塔訓練塔

置場置場置場置場置場置場置場
土のう土のう土のう土のう土のう土のう土のう

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位

合併処理槽合併処理槽合併処理槽合併処理槽合併処理槽合併処理槽合併処理槽

市道市道市道市道市道市道市道

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

受変電受変電受変電受変電受変電受変電受変電

発電機発電機発電機発電機発電機発電機発電機

プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫

118



Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 名古木４０９番地

施設所管課 環境資源対策課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 庁舎

細分類 庁舎

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 2 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 東地区

： 環境資源センター_事務所

： 環境資源センター_パッカー車車庫

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

154 環境資源センター_事務所 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 1995年 20年 26年 実績 ◆

竣工年 1978年 屋上・屋根 シート防水 2012年 25年 9年 概算

使用期間 56年 空調 個別空調方式 2013年 15年 8年 実績 ◆

試算終了年 2034年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 43年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

155 環境資源センター_パッカー車車庫 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 1994年 20年 27年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

竣工年 1979年 屋上・屋根 屋根塗装 1979年 40年 42年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

使用期間 39年 空調 - - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

試算終了年 2018年 受変電 受変電設備 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

経過年数 42年 自家発電装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

直流電源装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水 受水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ポンプ - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

高置水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

個別 昇降機(EV) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給食室 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋内運動施設床 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校庭・園庭 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学校（体育館） 個別計画 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

点検 １２条点検(建築) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

63　環境資源センター
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 新町3-2

施設所管課 財産管理課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 倉庫

細分類 倉庫

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 2 区分

用途地域 第1種住居地域

複合施設 -

地区 南地区

： 新町倉庫_第1倉庫

： 新町倉庫_第2倉庫

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

156 新町倉庫_第1倉庫 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 膜 2013年 15年 8年 予算 ◆

竣工年 2013年 屋上・屋根 - - - - -

使用期間 49年 空調 - - - - -

試算終了年 2062年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 8年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（体育館） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

157 新町倉庫_第2倉庫 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 膜 2017年 15年 4年 予算

竣工年 2017年 屋上・屋根 - - - - -

使用期間 57年 空調 - - - - -

試算終了年 2074年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 4年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（体育館） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2023年 3年 -2年 - 〇 〇 〇

64　新町倉庫
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 大秦町３３番地の１

施設所管課 地域安全課

分類 大分類 一般会計

中分類 庁舎等

小分類 その他

細分類 その他1

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 商業地域

複合施設 -

地区 南地区

： 秦野駅北口自転車駐車場

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

158 秦野駅北口自転車駐車場 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2019年 20年 2年 予算

竣工年 2019年 屋上・屋根 シート防水 2019年 25年 2年 概算

使用期間 64年 空調 - - - - -

試算終了年 2083年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 2年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 2019年 30年 2年 概算

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

65　秦野駅北口自転車駐車場
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 末広町６番３５号

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種低層住居専用地域

複合施設 ぽけっと２１すえひろ

地区 本町地区

： すえひろこども園_園舎棟/管(1),教(6)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

159 すえひろこども園_園舎棟/管(1),教(6) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2006年 20年 15年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆圧縮強度 竣工年 1975年 屋上・屋根 シート防水 2005年 25年 16年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

6F 使用期間 50年 空調 個別空調方式 2007年 15年 14年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

5F 試算終了年 2025年 受変電 受変電設備 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

4F 経過年数 46年 自家発電装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

3F 直流電源装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2F 15.61N/㎟ 調査実施年 2018年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

1F 13.26N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

B1F 高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水 受水槽 2007年 30年 14年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆中性化進行 ポンプ 2007年 15年 14年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ノーマル 高置水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル 2.03㎜ 個別 昇降機(EV) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ボード 25.00㎜ 昇降機(小荷物専用昇降機) 2007年 30年 14年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋外 給食室 2007年 15年 14年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋内運動施設床 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校庭・園庭 1975年 30年 46年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学校（校舎） 個別計画 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

66　すえひろこども園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 鶴巻２２４８番地の１

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種低層住居専用地域

複合施設 -

地区 鶴巻地区

： つるまきこども園_園舎棟/管(1),教(5)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

160 つるまきこども園_園舎棟/管(1),教(5) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2005年 20年 16年 実績 ◆

◆圧縮強度 竣工年 1983年 屋上・屋根 シート防水 2002年 25年 19年 実績 ◆

6F 使用期間 77年 空調 個別空調方式 2007年 15年 14年 概算 ◆

5F 試算終了年 2060年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 経過年数 38年 自家発電装置 - - - -

3F 直流電源装置 - - - -

2F 26.19N/㎟ 調査実施年 2018年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 20.26N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2010年 30年 11年 概算

◆中性化進行 ポンプ 2010年 15年 11年 概算 ◆

ノーマル 高置水槽 - - - -

モルタル 2.82㎜ 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 21.10㎜ 昇降機(小荷物専用昇降機) 2007年 30年 14年 概算

屋外 給食室 2007年 15年 14年 概算 ◆

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 1983年 30年 38年 概算 ◆

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

67　つるまきこども園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 下大槻１３８番地

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 大根地区

： ひろはたこども園_園舎棟/教(1),管(1),教(2)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

161 ひろはたこども園_園舎棟/教(1),管(1),教(2) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 2001年 20年 20年 個別 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆圧縮強度 竣工年 1972年 屋上・屋根 シート防水 2020年 25年 1年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

6F 使用期間 51年 空調 個別空調方式 2004年 15年 17年 実績 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

5F 試算終了年 2023年 受変電 受変電設備 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

4F 経過年数 49年 自家発電装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

3F 直流電源装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2F 14.11N/㎟ 調査実施年 2003年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

1F 17.03N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

B1F 高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水 受水槽 2004年 30年 17年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆中性化進行 ポンプ 2004年 15年 17年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ノーマル 高置水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル 1.72㎜ 個別 昇降機(EV) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) 2004年 30年 17年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋外 給食室 2004年 15年 17年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋内運動施設床 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校庭・園庭 1972年 30年 49年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学校（校舎） 個別計画 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

68　ひろはたこども園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 渋沢上一丁目１２番２号

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 ぽけっと２１しぶさわ

地区 西地区

： しぶさわこども園_園舎棟/管(1),教(3)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

162 しぶさわこども園_園舎棟/管(1),教(3) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2005年 20年 16年 実績 ◆

◆圧縮強度 竣工年 1976年 屋上・屋根 シート防水 2015年 25年 6年 実績

6F 使用期間 80年 空調 個別空調方式 2015年 15年 6年 実績 ◆

5F 試算終了年 2056年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 経過年数 45年 自家発電装置 - - - -

3F 直流電源装置 - - - -

2F 21.37N/㎟ 調査実施年 2009年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 26.29N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2015年 30年 6年 概算

◆中性化進行 ポンプ 2015年 15年 6年 概算 ◆

ノーマル 高置水槽 - - - -

モルタル 4.83㎜ 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) 2015年 30年 6年 概算

屋外 給食室 2015年 15年 6年 概算 ◆

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 1976年 30年 45年 概算 ◆

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

69　しぶさわこども園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 緑町１６番２号

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 南地区

： みどりこども園_園舎棟/管(1)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

163 みどりこども園_園舎棟/管(1) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 2012年 20年 9年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆圧縮強度 竣工年 1973年 屋上・屋根 塗膜防水 1987年 25年 34年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

6F 使用期間 50年 空調 個別空調方式 2003年 15年 18年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

5F 試算終了年 2023年 受変電 受変電設備 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

4F 経過年数 48年 自家発電装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

3F 直流電源装置 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2F 15.10N/㎟ 調査実施年 2018年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

1F 13.02N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

B1F 高圧ケーブル - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水 受水槽 1999年 30年 22年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆中性化進行 ポンプ 1999年 15年 22年 概算 ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ノーマル 39.60㎜ 高置水槽 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル 3.23㎜ 個別 昇降機(EV) - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ボード 50.58㎜ 昇降機(小荷物専用昇降機) 1999年 30年 22年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋外 給食室 2016年 15年 5年 概算 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

屋内運動施設床 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校庭・園庭 2004年 30年 17年 実績 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

学校（校舎） 個別計画 - - - - ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

70　みどりこども園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 下大槻１７４－２

施設所管課 保育こども園課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 大根地区

： なでしこ第2保育園

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

164 なでしこ第2保育園 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 2011年 20年 10年 実績

◆圧縮強度 竣工年 1977年 屋上・屋根 シート防水 2004年 25年 17年 実績 ◆

6F 使用期間 80年 空調 個別空調方式 2003年 15年 18年 実績 ◆

5F 試算終了年 2057年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 経過年数 44年 自家発電装置 - - - -

3F 直流電源装置 - - - -

2F 27.81N/㎟ 調査実施年 2010年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 22.50N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

◆中性化進行 ポンプ 1977年 15年 44年 概算 ◆

ノーマル 30.53㎜ 高置水槽 1977年 30年 44年 概算 ◆

モルタル 1.10㎜ 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) 1977年 30年 44年 概算 ◆

屋外 4.96㎜ 給食室 1995年 15年 26年 概算 ◆

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 1977年 30年 44年 概算 ◆

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

71　なでしこ第２保育園
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 今泉６９９番地

施設所管課 こども育成課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種低層住居専用地域

複合施設 -

地区 南地区

： 南小学校児童ホーム

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

165 南小学校児童ホーム 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2016年 20年 5年 概算

竣工年 2016年 屋上・屋根 屋根塗装 2016年 40年 5年 概算

使用期間 51年 空調 個別空調方式 2016年 15年 5年 概算

試算終了年 2067年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 5年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

72　南小学校児童ホーム

【賃貸借】2027年１月31日まで

賃貸借期間満了後、市へ譲渡された場合は12条点検の対象
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 末広町６－６

施設所管課 こども育成課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 保育・子育て

細分類 保育・子育て

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種低層住居専用地域

複合施設 -

地区 本町地区

： 末広小学校児童ホーム

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

166 末広小学校児童ホーム 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2015年 20年 6年 概算

竣工年 2015年 屋上・屋根 屋根塗装 2015年 40年 6年 概算

使用期間 48年 空調 個別空調方式 2015年 15年 6年 概算 ◆

試算終了年 2063年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 6年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

73　末広小学校児童ホーム

【賃貸借】2025年10月31日まで

賃貸借期間満了後、市へ譲渡された場合は12条点検の対象
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 下大槻１７４番地の４

施設所管課 高齢介護課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 高齢者

細分類 高齢者

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 大根地区

： 広畑ふれあいプラザ

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

167 広畑ふれあいプラザ 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 - - - - -

◆圧縮強度 竣工年 1980年 屋上・屋根 シート防水 - - - -

6F 使用期間 80年 空調 個別空調方式 1999年 15年 22年 概算 ◆

5F 試算終了年 2060年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 24.88N/㎟ 経過年数 41年 自家発電装置 - - - -

3F 25.51N/㎟ 直流電源装置 - - - -

2F 24.96N/㎟ 調査実施年 1997年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 22.02N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

◆中性化進行 ポンプ - - - -

ノーマル 22.03㎜ 高置水槽 - - - -

モルタル 2.95㎜ 個別 昇降機(EV) 1999年 30年 22年 概算 ◆

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（校舎） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2019年 3年 2年 - 〇 〇 〇
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 末広町6-53

施設所管課 高齢介護課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 高齢者

細分類 高齢者

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種低層住居専用地域

複合施設 -

地区 本町地区

： 末広ふれあいセンター

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

168 末広ふれあいセンター 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2003年 20年 18年 概算 ◆

竣工年 2003年 屋上・屋根 屋根塗装 2015年 40年 6年 概算

使用期間 78年 空調 個別空調方式 2003年 15年 18年 概算 ◆

試算終了年 2081年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 18年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2003年 30年 18年 概算

ポンプ 2003年 15年 18年 概算 ◆

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 2003年 30年 18年 概算

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2019年 3年 2年 - 〇 〇 〇

75　末広ふれあいセンター
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 緑町１６番３号

施設所管課 地域共生推進課

分類 大分類 一般会計

中分類 福祉

小分類 その他

細分類 その他2

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 2 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域(一部 第2種低層住居専用地域)

複合施設 ぽけっと２１保健福祉センター

地区 南地区

： 保健福祉センター

： 保健福祉センター_立体駐車場

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

169 保健福祉センター 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 タイル 1998年 40年 23年 概算

竣工年 1998年 屋上・屋根 シート防水 1998年 25年 23年 概算 ◆

使用期間 80年 空調 中央空調方式 1998年 30年 23年 実績 ◆

試算終了年 2078年 受変電 受変電設備 1998年 30年 23年 実績 ◆

経過年数 23年 自家発電装置 1998年 30年 23年 実績 ◆

直流電源装置 1998年 30年 23年 実績 ◆

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2014年 15年 7年 実績 ★

設計基準強度 21.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 1998年 30年 23年 概算 ◆

ポンプ 1998年 15年 23年 概算 ◆

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 1998年 30年 23年 概算 ◆

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 1998年 20年 23年 概算 ◆

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2018年 3年 3年 - 〇 〇 〇 〇

170 保健福祉センター_立体駐車場 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 1998年 20年 23年 概算 ◆

竣工年 1998年 屋上・屋根 屋根塗装 1998年 40年 23年 概算

使用期間 46年 空調 - - - - -

試算終了年 2044年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 23年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

学校（体育館） 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - - 〇 〇 〇 〇

76　保健福祉センター

多目的ホール：特定天井該当

市道市道市道市道市道市道市道

市市市市市市市

道道道道道道道

広場広場広場広場広場広場広場

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 鶴巻北三丁目１番２号

施設所管課 観光振興課

分類 大分類 一般会計

中分類 観光・産業

小分類 観光

細分類 観光

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 鶴巻地区

： 鶴巻温泉弘法の里湯

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

171 鶴巻温泉弘法の里湯 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 打放し 2001年 20年 20年 概算 ◆

竣工年 2001年 屋上・屋根 屋根塗装 2001年 40年 20年 概算

使用期間 80年 空調 個別空調方式 2020年 15年 1年 実績

試算終了年 2081年 受変電 受変電設備 2001年 30年 20年 概算

経過年数 20年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2001年 15年 20年 概算 ★

設計基準強度 24.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2001年 30年 20年 概算

ポンプ 2001年 15年 20年 概算 ◆

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 2001年 30年 20年 概算

昇降機(小荷物専用昇降機) 2001年 30年 20年 概算

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆ ◆ ◆ ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2019年 3年 2年 - 〇 〇 〇

77　鶴巻温泉弘法の里湯

指定管理予定あり

足湯足湯足湯足湯足湯足湯足湯

宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館宮永岳彦記念美術館

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 曽屋4553-1

施設所管課 観光振興課

分類 大分類 一般会計

中分類 観光・産業

小分類 観光

細分類 観光

運営及びその他 管理運営主体 指定管理者

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 本町地区

： 名水はだの富士見の湯

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

172 名水はだの富士見の湯 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 外装薄塗材E 2017年 15年 4年 実績

竣工年 2017年 屋上・屋根 屋根塗装 2017年 40年 4年 概算

使用期間 80年 空調 個別空調方式 2017年 15年 4年 実績

試算終了年 2097年 受変電 受変電設備 2017年 30年 4年 実績

経過年数 4年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2017年 15年 4年 実績

設計基準強度 24.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2017年 30年 4年 概算

ポンプ 2017年 15年 4年 概算

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 2017年 30年 4年 概算

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2023年 3年 -2年 - 〇 〇 〇

78　名水はだの富士見の湯

公園公園公園公園公園公園公園

足湯足湯足湯足湯足湯足湯足湯

受変電受変電受変電受変電受変電受変電受変電

市道市道市道市道市道市道市道

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 東田原９９９番地

施設所管課 農業振興課

分類 大分類 一般会計

中分類 観光・産業

小分類 産業振興

細分類 産業振興

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 東地区

： 田原ふるさと公園

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

173 田原ふるさと公園 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2000年 20年 21年 概算 ◆

竣工年 2000年 屋上・屋根 屋根塗装 2000年 40年 21年 概算

使用期間 51年 空調 個別空調方式 2000年 15年 21年 概算 ◆

試算終了年 2051年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 21年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) 2019年 3年 2年 - 〇 〇 〇

79　田原ふるさと公園

市道市道市道市道市道市道市道

浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽

市道市道市道市道市道市道市道

水車小屋水車小屋水車小屋水車小屋水車小屋水車小屋水車小屋

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 羽根９８８番地

施設所管課 環境共生課

分類 大分類 一般会計

中分類 観光・産業

小分類 産業振興

細分類 産業振興

運営及びその他 管理運営主体 指定管理者

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 北地区

： 里山ふれあいセンター

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

174 里山ふれあいセンター 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 サイディング系 2001年 20年 20年 概算 ◆

竣工年 2001年 屋上・屋根 屋根塗装 2001年 40年 20年 概算

使用期間 40年 空調 個別空調方式 2001年 15年 20年 概算 ◆

試算終了年 2041年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 20年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 　 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

小規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

80　里山ふれあいセンター

ＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮ

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位

市道市道市道市道市道市道市道

機械機械機械機械機械機械機械

保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 渋沢二丁目４８番１号

施設所管課 交通住宅課

分類 大分類 一般会計

中分類 公営住宅

小分類 公営住宅

細分類 公営住宅

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 西地区

： 市営渋沢住宅

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

175 市営渋沢住宅 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 公営住宅（外壁） 2001年 18年 20年 概算 ◇ → → → → → ◆

◆圧縮強度 竣工年 1980年 屋上・屋根 公営住宅（屋上・屋根） 1980年 24年 41年 概算 ◇ → → → → → ◆

6F 使用期間 80年 空調 - - - - -

5F 試算終了年 2060年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 経過年数 41年 自家発電装置 - - - -

3F 直流電源装置 - - - -

2F 調査実施年 2010年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 22.90N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2008年 25年 13年 概算

◆中性化進行 ポンプ 2018年 15年 3年 概算

ノーマル 高置水槽 - - - -

モルタル 個別 昇降機(EV) - - - -

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 24.77㎜ 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中層住宅（４階程度） 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) 2020年 3年 1年 - 〇 〇 〇

81　市営渋沢住宅

外部中性化進行（基礎）

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫プロパン庫

公　園公　園公　園公　園公　園公　園公　園

道路道路道路道路道路道路道路

開発開発開発開発開発開発開発
通路通路通路通路通路通路通路

通路通路通路通路通路通路通路

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 下大槻２２４番地の１ほか

施設所管課 交通住宅課

分類 大分類 一般会計

中分類 公営住宅

小分類 公営住宅

細分類 公営住宅

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 2 区分

用途地域 第1種中高層住居専用地域

複合施設 -

地区 大根地区

： 市営薬師原団地_A棟(1号棟)

： 市営薬師原団地_B棟(2号棟)

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

176 市営薬師原団地_A棟(1号棟) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 公営住宅（外壁） 1992年 18年 29年 概算 ◇ → → ◆

竣工年 1992年 屋上・屋根 公営住宅（屋上・屋根） 1992年 24年 29年 概算 ◇ → → ◆

使用期間 70年 空調 - - - - -

試算終了年 2062年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 29年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 1992年 25年 29年 概算 ◇ → → → → → → → → → →

ポンプ 2020年 15年 1年 概算

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中層住宅（４階程度） 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) 2020年 3年 1年 - 〇 〇 〇

177 市営薬師原団地_B棟(2号棟) 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 公営住宅（外壁） 1994年 18年 27年 概算 ◇ → → → ◆

竣工年 1994年 屋上・屋根 公営住宅（屋上・屋根） 1994年 24年 27年 概算 ◇ → → → ◆

使用期間 70年 空調 - - - - -

試算終了年 2064年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 27年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 1994年 25年 27年 概算 ◇ → → → → → → → → → →

ポンプ 2018年 15年 3年 概算

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中層住宅（４階程度） 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) 2020年 3年 1年 - 〇 〇 〇

82　市営薬師原団地

公園公園公園公園公園公園公園

市道市道市道市道市道市道市道

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

集会所集会所集会所集会所集会所集会所集会所

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 入船町９番３６号

施設所管課 交通住宅課

分類 大分類 一般会計

中分類 公営住宅

小分類 公営住宅

細分類 公営住宅

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 準工業地域

複合施設 -

地区 本町地区

： 市営入船住宅

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

178 市営入船住宅 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 公営住宅（外壁） 1997年 18年 24年 概算 ◇ → → → → ◆

竣工年 1997年 屋上・屋根 公営住宅（屋上・屋根） 1997年 24年 24年 概算 ◇ → → → ◆

使用期間 80年 空調 - - - - -

試算終了年 2077年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 24年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 0年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 21.0N/㎟ PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 1997年 25年 24年 概算 ◇ → → → → → → → →

ポンプ 2009年 15年 12年 概算 ◆

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) 1997年 30年 24年 概算 ◇ → ◆

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中層住宅（４階程度） 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) 2020年 3年 1年 - 〇 〇 〇

83　市営入船住宅

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

変電室変電室変電室変電室変電室変電室変電室

公園公園公園公園公園公園公園

市道市道市道市道市道市道市道

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

集会所集会所集会所集会所集会所集会所集会所

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 曽屋６８７番地の３７

施設所管課 交通住宅課

分類 大分類 一般会計

中分類 公営住宅

小分類 公営住宅

細分類 公営住宅

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 第1種住居地域

複合施設 ぽけっと２１ミライエ

地区 本町地区

： ミライエ秦野

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

179 ミライエ秦野 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 公営住宅（外壁） 2016年 18年 5年 概算

◆圧縮強度 竣工年 1976年 屋上・屋根 公営住宅（屋上・屋根） 2016年 24年 5年 実績

6F 31.05N/㎟ 使用期間 80年 空調 - - - - -

5F 28.72N/㎟ 試算終了年 2056年 受変電 受変電設備 - - - -

4F 23.89N/㎟ 経過年数 45年 自家発電装置 - - - -

3F 23.95N/㎟ 直流電源装置 - - - -

2F 29.06N/㎟ 調査実施年 2004年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

1F 27.14N/㎟ 設計基準強度 20.6N/㎟ PAS(UGS) - - - -

B1F 0.00N/㎟ 高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 2016年 25年 5年 概算

◆中性化進行 ポンプ 2016年 15年 5年 概算

ノーマル 高置水槽 - - - -

モルタル 6.75㎜ 個別 昇降機(EV) 1976年 30年 45年 概算 ◇ → → → → → → ◆

ボード 昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

屋外 14.33㎜ 給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中層住宅（４階程度） 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) 2020年 3年 1年 - 〇 〇 〇

84　ミライエ秦野
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 鶴巻３５５－３

施設所管課 農業振興課

分類 大分類 一般会計

中分類 その他

小分類 その他

細分類 その他3

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 鶴巻地区

： 鶴巻排水機場

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

180 鶴巻排水機場 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 1981年 20年 40年 概算 ◆

竣工年 1981年 屋上・屋根 シート防水 1981年 25年 40年 概算 ◆

使用期間 70年 空調 - - - - -

試算終了年 2051年 受変電 受変電設備 - - - -

経過年数 40年 自家発電装置 - - - -

直流電源装置 - - - -

調査実施年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル - - - -

設計基準強度 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - - ◆ ◆ ◆

中規模事務庁舎 個別計画 - - - -

点検 １２条点検(建築) - - - -

85　排水機場
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Ｃomment 令和３年５月時点

施設概要 所在地 鶴巻３９１番地

施設所管課 下水道施設課

分類 大分類 一般会計

中分類 その他

小分類 その他

細分類 その他3

運営及びその他 管理運営主体 直営

管理建物群数 1 区分

用途地域 指定なし

複合施設 -

地区 鶴巻地区

： 大根川ポンプ場

★：計画保全　　◆：監視保全　　〇：点検　　◇：基準点

181 大根川ポンプ場 部位 仕様 最終 周期 経過 単価 監視重点 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

外壁 モルタル 2012年 20年 9年 概算

竣工年 2012年 屋上・屋根 シート防水 2012年 25年 9年 概算

使用期間 80年 空調 個別空調方式 2012年 15年 9年 概算 ◆

試算終了年 2092年 受変電 受変電設備 2012年 30年 9年 実績

経過年数 9年 自家発電装置 2012年 30年 9年 実績

直流電源装置 2012年 30年 9年 実績

調査実施年 PAS(UGS)＆高圧ケーブル 2012年 15年 9年 実績 ★

設計基準強度 PAS(UGS) - - - -

高圧ケーブル - - - -

給水 受水槽 - - - -

ポンプ - - - -

高置水槽 - - - -

個別 昇降機(EV) - - - -

昇降機(小荷物専用昇降機) - - - -

給食室 - - - -

屋内運動施設床 - - - -

校庭・園庭 - - - -

◆モデルケース その他(総合計画等) - - - -

中規模事務庁舎 個別計画 - - - - ◆

点検 １２条点検(建築) - - - -

86　大根川ポンプ場
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