
学校施設との複合化に向けた検討スケジュール

再配置計画

学校施設

防災拠点

公民館

老人いこいの家

児童館

はだのこども館

こども園

４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月 ４－６月 ７－９月 10－12月 １－３月

サンライフ鶴巻のあり方検討

地域との意見交換（大根中学校区学校整備懇話会）

後期実行プラン（素案）調整
後期実行プラン（素案）作成 部長会議 パブコメ 策定

PT・WG PT・WG PT・WG、本部会 PT・WG

義務教育学校モデル校設置 みんなで考えるみらいの学校整備指針策定

大根中学校区学校整備懇話会で協議・検討 懇話会 懇話会 懇話会 懇話会 懇話会 懇話会

大根中学校区学校整備構想中間とりまとめ 大根中学校区学校整備構想策定作業 政策会議 パブコメ 策定

既存避難所の機能維持に向けた検討 各地区の避難所方向性まとめ 被害想定の見直し（県）

地域防災計画等の修正

【南公民館】地権者との協議 【南公民館】測量

地域との意見交換（大根中学校区学校整備懇話会）

【南公民館】方針策定作業 南公民館整備方針策定

各いこいの家管理運営委員会

管理運営委員会と意見交換 各老人いこいの家の方向性を後期実行プランで整理

各いこいの家管理運営委員会

半日館への移行検討・実施

地域との意見交換

方向性の検討 方向性まとめ

秦野駅北口にぎわい創造担当と連携した取組推進

多世代交流施設の機能検討

サウンディング型市場調査
多世代交流施設基本計画策定作業

構造体の耐用年数を踏まえた方向性検討
幼稚園・こども園再配置検討（幼児教育・保育環境整備計画）

こども計画素案作成

こども計画策定作業 こども計画策定

こども園方向性まとめ

幼児教育・保育環境整備計画策定作業

令和６年度 令和７年度

後期実行プラン策定作業

庁内検討会 庁内検討会 庁内検討会 庁内検討会

政策会議 策定

部長会議 パブコメ 策定

資料１

南公民館運営協議会 南公民館運営協議会【南公民館】政策会議

大根公民館運営協議会
大根公民館運営協議会

【南公民館】地権者との協議

【南公民館】地盤調査


