
資料１
第１回学校施設との複合化ＷＧ資料　教育総務課作成

R４（2022）年度 R５（2023）年度

フェーズ

一体的整備
の

方針策定

教育教育学校
設置に係る
調査・研究

学校施設の一体的整備に対する考え方の公表に向けたロードマップ（案）

年度

庁内調整

●

●

3/14

学校施設

複合化ＷＧ

3/14

教育委員会会議

外部との段階的調整 公表

●

４～５月

公共施設再配置

計画推進会議

●

４月

市長・副市長報告

重要事項ヒアリング

義務教育学校研究推進部会による調査・研究

（小中一貫教育における学びの連続性の確保について、教科担任制等、学校運営等の視点からの研究）

一

体

的

整

備

の

方

針
（
案
）
の

作

成

一

体

的

整

備

の

方

針

の

作

成

パブコメ → 意見反映

● ● ● ●

１～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月

●

学校及び学校運営協議会との意見交換（将来の学校のあり方についての検討）

●

庁議

●

決裁

●
フォーラム等

の開催（要検討）

義務教育学校モデル校の設置 （Ｒ５年度：南が丘中学校区、Ｒ６年度：東、北、大根中学校区を予定）

～ R4年９月から随時実施～

●

8月

市長ヒアリング

●

11月

予算要求
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