
「秦野市公共施設再配置計画」の概要
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計画の概要

公共施設は昭和５０年頃、一時的に集中して整備されてき
たため、これらの施設を一斉更新する時期が訪れます。

本計画は、施設の効率的な運営や優先度の低い施設の廃
止を進め、更新に必要な財源を生み出すことを目的とした計
画です。
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再配置の基本方針
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１ 原則、新規の公共施設は建設しない

２ 公共施設の更新は、できる限り機能を維持
し、優先順位を付けたうえで大幅に圧縮する

３ 優先度の低い公共施設は、全て統廃合の対
象とする

４ 公共施設は、一元的なマネジメントを行う
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再配置の基本方針
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基本方針

2021-2060

第1期基本計画

2011-2020

前期実行プラン

2011-2015

シンボル事業①

「義務教育施設と地域施設の複合化」

シンボル事業②

「公共的機関のネットワーク活用」

シンボル事業③

「小規模地域施設の移譲と開放」

シンボル事業④

「公民連携によるサービス充実」

後期実行プラン

2016-2020

シンボル事業①継続

シンボル事業③継続

シンボル事業④継続

第2基本計画

2021-2030

第3期基本計画

2031-2040

第4期基本計画

2041-2050

第2期基本計画

2021-2030

前期実行プラン

2022-2025

総合計画

行革

実行計画

公共施設

再配置計
画

・総合計画の基本構想に位置付け、はだの行政サービス改革基本方針実
行計画と相互にリンクさせた三位一体の計画
・計画の構成は、「10年の基本計画」→「前・後期実行プラン」
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５つの視点と柱４に掲げた取組

５つの視点 方向性

１ 将来を見据えた施設配置
量から質への転換
柔軟な施設の配置区分

２ 市民の力、地域の力による再配置
市民とともに考える公共施設の未来
地域による施設運営

３ 多機能化等によるサービス向上と
戦略的経営

既存の枠組みを超えた施設の多目的利用
施設の統廃合

４ 効率的・効果的な管理運営
効率的な施設サービスの提供
民間活力の積極的な活用

５ 計画的な施設整備
計画的な大規模施設の改修や建替え
将来を見据えた維持補修
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５つの視点と柱４に掲げた取組

５つの視点

１ 将来を見据えた施設配置 4-1-8はだのこども館の今後の方向性の検討

２ 市民の力、地域の力による再配置
4-1-7児童館の方向性の検討
4-1-10老人いこいの家の方向性の検討

３ 多機能化等によるサービス向上と
戦略的経営

4-1-2広畑小学校の方向性の検討

４ 効率的・効果的な管理運営
4-1-3大根幼稚園とひろはたこども園の一体化
4-1-4ほりかわ幼稚園の公私連携によるこども園化の検討
4-1-9こども園の方向性の検討

５ 計画的な施設整備
4-1-1教育施設等の一体的整備の検討
4-1-5東幼稚園と東小学校との複合化や近隣園との再編等の検討
4-1-6南公民館及び大根公民館の建替えの検討
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実績と目標
第１期

目標：▲1,300㎡

実績：▲1,204㎡

※ ただし、公共施設にはそれぞれ大切な役割があり、ただ量を減らせばよい
ということではありません。

第２期

目標：▲ 816㎡

実績： ？

１ 量を減らす

２ 支出を減らす

３ 収入を増やす

キーワード

貸す、任せる、稼ぐ、頼る、
まとめる、譲る、補う、使う、
試す、見直す、活かす、高
める

「公民連携」
がより一層効果を
高める
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評価・主な取組状況
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削減効果（金額：百万円 面積：㎡）

建設費 管理運営費 合 計 削減面積

実績【Ａ】 95 1,836 1,931 1,204

目標【Ｂ】 400 2,900 3,300 1,300

差異【Ａ-Ｂ】 △305 △1,064 △1,369 △96

第１期基本計画（2011-2020年度）の効果額等

主な理由

見込みを上回る面積
での建替え

西中学校体育館・西
公民館複合化

計画で見込んでいな
い施設の新設

はだの丹沢クライミ
ングパーク

民営化等の実施時期
の遅延

指定管理者制度等導
入時期の遅延



評価・主な取組状況
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第２期計画における主な取組

カルチャーパーク・ＮＩＴＴＡＮパークおおね

指定管理者制度の導入

クアーズテック秦野カルチャーホール

はだの丹沢クライミングパーク

学校施設との複合化

令和４年４月１日から指定管理者による管理
運営を開始

令和４年６月 庁内検討組織を設置

ＰＴ（プロジェクトチーム）
教育部長、文化スポーツ部長、福祉部長、
こども健康部長

ＷＧ（ワーキンググループ）
教育総務課長、生涯学習課長、高齢介護課長
こども育成課長、保育こども園課長

学校施設との複合化ＷＧ・ＰＴ



評価・主な取組状況
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備
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・

再
配
置
計
画
後
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実
行
プ
ラ
ン
策
定

令和６年度 令和７年度 令和８年度

公共施設再配置計画第２期基本計画前期実行プラン 後期実行プラン

南公民館の整備方針

アンケート調査による
残すべき機能の把握

管理者と意見交換
あずま荘の方向性

各児童館のカルテに
基づく方向性

新たな学びのスタイルに対
応した学校のあり方 再

配
置
計
画
後
期
実
行
プ
ラ
ン
（素
案
）

義務教育学校
モデル校設置

保護者ニーズ調査

南公民館整備に係る
懇話会

にぎわい創造と連携した
具体的取組の推進

学校施設

管理者と意見交換
ほりかわ荘の方向性

地域との意見交換
半日館への移行

こども園再配置検討

一体的整備構想

南公民館整備構想

にぎわい創造と連携した
具体的取組の推進

計画的な維持補修

移譲に向けた
意見交換（自治会）

こども・子育て支援
事業計画策定

一体的整備構
想・後期実行
プランに基づ
く取組推進

公民館

はだのこども館

老人いこいの家

児童館

こども園


