総合計画はだの2030プラン後期基本計画策定スケジュールの概要（令和7年度）

R7年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討組織	策定委員会		● 第3回(5/7) <計画骨子案>		● 第4回 (計画素案、リーディングプロジェクト(中間報告))				● 第5回 (計画案、将来人口フレーム(政策人口))			● 第6回 (計画最終案)	
	策定幹事会		● 第3回(4/30) <計画骨子案>		● 第4回 (計画素案、リーディングプロジェクト(中間報告))				● 第5回 (計画案、将来人口フレーム(政策人口))			● 第6回 (計画最終案)	
総合計画審議会				● 第1回(6/2) <委嘱・諮問等>		● 第2回(7/3) <計画素案>			● 第3回 (計画案)	● 第4回 (計画案)		● 第5回 (計画最終案)	● 第6回 (答申)
市議会					● 全員協議会(計画素案)	○————● 意見募集(計画素案)					● 全員協議会(計画案)	○————● 意見募集(計画案)	● 全員協議会 (最終案)
パブコメ					○————● パブコメ(計画素案)						○————● パブコメ(計画案)		
市民協働	タウンミーティング				○————● タウンミーティング(8地区)								
	各種団体意見交換							○————● 各種団体との意見交換					